Информация о внесении изменений в сведения о договоре
В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 21 ноября 2022 г. в Договор от  21 июня 2021 г. 
№ Р468-УСР-ОПКР/21 (далее – Договор) внесены следующие изменения:
1. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: «Срок выполнения Работ 20 (двадцать) месяцев с даты подписания Договора. Работы по настоящему Договору производятся в три этапа в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).».
2. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции: «Этап 2: срок выполнения 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора (в срок этапа входит время прохождения Документации историко-культурной и государственной экспертиз). Подрядчик в течение 18 (восемнадцати) месяцев осуществляет разработку и согласование с Заказчиком комплекта проектно-сметной документации стадии «П» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения комплекта проектно-сметной документации стадии «П» осуществляет её проверку на предмет комплектности. В указанный срок Заказчик обязан проверить документацию и в случае выявления недостатков направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения. При наличии замечаний исправления и дополнения осуществляются Подрядчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления от Заказчика, а комплект проектно-сметной документации стадии «П» повторно передается на проверку Заказчику.».
3. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции: «Этап 3: срок выполнения 20 (двадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора.
Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и выдает комплект проектно-сметной документации стадии «Р» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору). Подрядчик передает Заказчику один экземпляр проектной документации стадии «Р». Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проектной документации стадии «Р» осуществляет её проверку. В указанный срок Заказчик обязан проверить проектную документацию стадии «Р» и, в случае выявления недостатков, направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения.».
4. Изложить п. 7.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:

	7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора

	7.1
	Сроки выполнения работ
	Общая продолжительность разработки документации 20 (двадцать) календарных месяцев со дня подписания Договора.



Сведения о закупаемых товарах* (заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению) 
	ОКПД 2

	Наименование товара
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу 
	Цена договора
	Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Срок исполнения договора: с 21.06.2021 по 21.02.2023**
* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.
** данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)
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