ПРОЕКТ

Договор № _______________________

на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московской области, Одинцовский р-н, пос. Санаторий им. Герцена. 
Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры
г. Москва 
 








   «____» ________ 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________ в лице _________ действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности – «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от _________ № __________ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем Договоре термины означают следующее:
	«Государственный заказчик»
	Управление делами Президента Российской Федерации

	 «Генеральный подрядчик»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

	«Субподрядчик»


	Организация, выполняющая по субподрядному договору с Генеральным подрядчиком отдельные виды работ в рамках настоящего Договора 

	«Стороны»
	Генеральный подрядчик и Субподрядчик

	«Договор»
	Настоящий Договор, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации

	«Изменение и дополнение»
	Дополнительные соглашения к Договору, подписанные Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, изменяющие и дополняющие некоторые условия настоящего Договора

	«Объект»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. Санаторий      им. Герцена. Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры.

	«Работы»
	Подрядные работы по реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора и нормами, действующими на дату подписания и исполнения Договора, включают в себя строительно-монтажные работы, оснащение оборудованием, пусконаладочные работы, исполнительную документацию, устранение недостатков в период гарантийной эксплуатации.

	«Строительная площадка»
	Переданные Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту на период выполнения Работ до их сдачи в эксплуатацию участок территории и/или помещения Объекта, пригодные для выполнения всех работ по настоящему Договору и размещения складов, материалов и строительной техники.

	«Временные здания и сооружения»
	Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, и которые после завершения работ должны быть вывезены Субподрядчиком.

	«Строительная техника»
	Различные виды машин, механизмов, оборудования, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения работ Субподрядчиком.

	«Разрешительная документация»


	Документация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами, регулирующими градостроительную деятельность, оформленная в установленном порядке Государственным заказчиком и переданная Генеральным подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе разрешение на строительство (реконструкцию).

	«Проектно-сметная документация»
	Документация, утвержденная Государственным заказчиком и выданная Генеральному подрядчику для выполнения Работ, включающая в себя сводный сметный расчет, локальные сметы, получившая положительное заключение государственной экспертизы от 16.02.2018 №176-18/ГГЭ-10791/10 по Объекту, имеющая заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
Проектно-сметная документация является неотъемлемой частью настоящего Договора.

	«Генпроектировщик»
	Общество с ограниченной ответственностью "ИТ "Синтез"

	«Исполнительная документация»
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе выполнения работ, выполненные Субподрядчиком в натуре и предоставляемые Субподрядчиком Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

	«Скрытые работы»
	Работы, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

	«Акт приемки законченного строительством объекта»
	Документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, о завершении и сдаче Субподрядчиком и о приемке Генеральным подрядчиком работ, предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, составленный по форме, являющейся приложением к Договору (Приложение №5)

	«Нормы»
	Технические регламенты, строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации на дату подписания и в период исполнения Договора

	«Одобрение»
	Подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Субподрядчика и Генерального подрядчика.

	«Ненадлежащее выполнение работ»


	Невыполнение Субподрядчиком работ либо их выполнение с нарушением требований к срокам, объемам или качеству работ, которые установлены настоящим Договором и нормами

	«Представитель Генерального подрядчика»
	Лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора

	«Представитель Субподрядчика»
	Лицо, уполномоченное Субподрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора

	«Казначейское обеспечение обязательств»
	Форма расчетов по Договору, при которой перечисление средств Генеральным подрядчиком на оплату обязательств, возникающих у Субподрядчика при исполнении Договора, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств.

	Отчетный период (этап)
	Календарный месяц

	ИГК
	17710023340180001300

	Код объекта ФАИП
	00000000045450


Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Договора и во множественном числе.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Субподрядчик на свой риск и под свою ответственность в счет стоимости, определенной в     п. 3.1. настоящего Договора, обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами, в конечный и промежуточные сроки Работы по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский р-н,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       пос. Санаторий им. Герцена. Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры, согласно Перечню работ (Приложение №1) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими Нормами и сдать их Генеральному подрядчику в оговоренные в настоящем Договоре сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

2.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н, пос. Санаторий им. Герцена.
2.3. Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ в соответствии с настоящим Договором признаются выполненными при получении Государственным заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии Объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
2.4. Договор заключен во исполнение Государственного контракта от 04.07.2018 № 942-07/18/СМР/Д002-УСР/18, заключенного между Генеральным подрядчиком и Государственным заказчиком.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора (цена работ) в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение № 2) составляет: ______________ руб. (______________________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
В случае если в ходе исполнения настоящего Договора уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Субподрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Генерального подрядчика увеличения цены Договора на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Договора включает в себя расходы на уплату НДС.
Цена Договора определена на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 16.02.2018 №176-18/ГГЭ-10791/10 по объекту и имеющей заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Субподрядчика, все налоги и иные расходы Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Субподрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора, а Генеральный подрядчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.

По предложению Генерального подрядчика предусмотренный Договором объем работ может быть увеличен или уменьшен не более, чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цена Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы работы. 

3.2. В цену Договора включены: стоимость работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оснащение оборудованием (без учета стоимости технологического оборудования, поставка которого будет осуществляться по отдельному государственному контракту/договору), мебелью и инвентарем, использования машин и механизмов, рабочей силы, расходы на перевозку, расходы на уплату таможенных пошлин, всех налогов и иных обязательных платежей, расходов на содержание и охрану объекта до его сдачи Генеральному подрядчику, а также иные расходы, которые Субподрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или в связи с его исполнением.
3.3. В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением работ и подлежащие оплате субподрядным организациям, соисполнителям и поставщикам.

3.4. Распределение цены Договора по основным видам работ, указанное в Перечне работ (Приложение №1), является ориентировочным и может уточняться в процессе исполнения Договора в соответствии с проектно-сметной документацией в пределах Цены Договора.

3.5. Объем финансирования работ по Договору:

в 2019 году составляет: ______________ руб. ( ______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
в 2020 году составляет: ______________ руб. ( ______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

в 2021 году составляет: ______________ руб. ( ______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3.6. Выполнение работ по Договору в последующие годы оформляется дополнительными соглашениями к Договору в соответствии с выделяемыми объемами финансирования.

3.7. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от проектно-сметной, разрешительной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком до устранения таких отклонений.

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Датой начала действия Договора считается дата его подписания.

Датой начала Работ является дата подписания Сторонами акта передачи Строительной площадки при условии передачи Субподрядчику проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 16.02.2018 №176-18/ГГЭ-10791/10 по Объекту и имеющей заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции, Разрешительной документации (в т.ч. разрешения на строительство (реконструкцию).

Генеральный подрядчик в срок, указанный в Графике выполнения работ (Приложение № 3):

1) передает по акту Субподрядчику Строительную площадку, пригодную для начала Работ;

2) передает Субподрядчику Разрешительную документацию (в т.ч. разрешение на строительство (реконструкцию) и Проектно-сметную документацию.

4.2. Общий срок выполнения работ по Договору, окончание – 21 декабря 2021 г.

Сроки выполнения работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3). 

4.3. Изменение Сроков выполнения работ по Договору не допускается, за исключением: 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к необходимости изменения Сроков выполнения работ. В этом случае изменение Сроков выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон;

- уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства (реконструкции) Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Договора. В этом случае изменение Сроков выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Учет операций, связанных с исполнением обязательств по Договору, осуществляется на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, открываемых Субподрядчику в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Субподрядчика                в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5.2. Все платежи по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком в безналичной форме, в российских рублях.

5.2.1. Расчеты по Договору осуществляются в форме Казначейского обеспечения обязательств.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в размере 100 процентов от цены Договора, но не более годового объема финансирования в текущем году:
Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2019 году - ______________ руб. ( ______________________рублей ___ копеек); 
Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2020 году - ______________ руб. ( ______________________рублей ___ копеек);
Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2021 - ______________ руб. ( ______________________рублей ___ копеек).
5.3. Платежи по Договору будут осуществляться Генеральным подрядчиком поэтапно на счет Субподрядчика в следующем порядке:

Платежи за выполненные подрядные работы будут производиться Генеральным подрядчиком при условии поступления средств от Государственного заказчика в течение 30-ти календарных дней с даты представления следующих документов:

 - счета Субподрядчика (2 оригинала и 2 копии);

 - счета-фактуры (1 оригинал и 2 копии);

 - справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (4 экз.), подписанной Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика;
- акт приемки оказанных генподрядных услуг в 3-х экземплярах (Приложение № 6)

Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре.
5.4.  Акты о приемке выполненных работ представляются Субподрядчиком до 25 числа текущего месяца для промежуточных взаиморасчетов по Договору и подписываются полномочными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика до 1-го числа месяца, следующего за отчетным и возвращаются Субподрядчику, либо направляется письменный мотивированный отказ (возражения).
Дата акта о приемке выполненных работ проставляется в течение трех рабочих дней с даты приемки выполненной работы.

При этом Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании.
В случае, если определенная на основании указанных индексов стоимость работ будет превышать цену Договора, Генеральный подрядчик вправе применять понижающие коэффициенты.
Оплата за временные здания и сооружения производится по актам приемки выполненных работ по форме № КС-2 за фактически построенные временные здания и сооружения. 

В состав временных зданий и сооружений могут быть включены виды работ и затрат в соответствии с проектом организации строительства, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, указанные в приложении №2 сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001. 

Материал, детали, оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь, получаемый от разборки титульных временных зданий и сооружений передается Субподрядчику.

Удержания возвратных сумм будет производится в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений, определенной по актам выполненных работ по форме КС-2 и после оплаты Генеральным подрядчиком 90% цены Договора.

При предъявлении Генеральному подрядчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Актов о приемки - передачи оборудования, в случаях, когда в проектно-сметной документации стоимость оборудования и/или материалов определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений, Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику заверенные копии документов, подтверждающие его фактические расходы на приобретение указанного оборудования и/или материалов, в том числе: счета-фактуры завода-изготовителя или поставщика, товарные накладные и иные документы, подтверждающие поставку.

Генеральный подрядчик осуществляет приемку такого оборудования и/или материалов в соответствии с подтвержденными Субподрядчиком расходами на их приобретение.

5.5. Генеральный подрядчик оплачивает поставленное Субподрядчиком оборудование на основании товарных накладных ТОРГ -12, счета, счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты предоставления указанных документов.

Приемка монтируемого оборудования осуществляется по товарной накладной ТОРГ - 12 с одновременным оформлением Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15). 
5.6. Оплата непредвиденных расходов в пределах 1% стоимости подрядных работ производится на основании согласованных Генеральным подрядчиком смет на дополнительные работы.

5.7. В случае, если Договор будет прекращен в ходе работ, взаимные расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии с разделом          17 Договора.

5.8. Стороны в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пунктами 6 и 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» применяют при осуществлении расчетов по настоящему Договору следующие положения:

5.8.1. Для получения расчетов Субподрядчик обеспечивает открытие лицевого счета в органе Федерального казначейства на основании заключенного Договора.

5.8.2. Стороны путем заключения дополнительного соглашения включают в настоящий Договор реквизиты лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться платежи Субподрядчику в размере 100% цены Договора, но не более лимитов бюджетных обязательств доведенных в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год.

5.8.3. Перечисление платежей и осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются расчеты за выполненные работы по Договору, производится в соответствии с требованиями пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 1664 
«Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пунктов 6 и 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 264н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

5.8.4. Запрещается перечисление средств, поступивших на лицевые счета, открытые Субподрядчику и субподрядчикам (соисполнителям, поставщикам) - получателям денежных средств за выполненные работы по Договору, в органах Федерального казначейства (далее – целевые средства):

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации, вклада в имущество другой организации, не увеличивающего уставный (складочный) капитал данной организации, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации на счета, открытые ей в учреждении Центрального Банка Российской Федерации, кредитной организации;

- в целях размещения указанных средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их размещения);

- на счета, открытые Субподрядчику и организации, являющейся субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), привлекаемым Подрядчиком для исполнения настоящего Договора, в учреждении Центрального Банка Российской Федерации, кредитной организации, за исключением случаев оплаты: 

а) обязательств Субподрядчика и субподрядчика (соисполнителя, поставщика) в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 

б) обязательств организации по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

в) фактически выполненных Субподрядчиком и субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком) работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии предоставления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;

г) возмещения произведенных организацией расходов (части расходов) при условии представления документов, подтверждающих факт оплаты организацией указанных расходов и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных организацией расходов (части расходов), а также соглашений;

- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (Договоры, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

5.8.5. Операции, связанные с исполнением обязательств по Договору, осуществляются на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса.

5.8.6. Стороны для подтверждения возникновения денежных обязательств в соответствии с Договором и договорами, заключаемыми Субподрядчиком в рамках его исполнения, представляют в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования операций, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
5.8.7. В договорах, заключаемых Субподрядчиком в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, указывается идентификатор государственного контракта, установленный территориальным органом Федерального казначейства.

5.8.8. Субподрядчик обеспечивает включение в договор с субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), условия об открытии соисполнителю лицевого счета в органе Федерального казначейства.

5.8.9. Субподрядчик представляет в территориальные органы Федерального казначейства и Генеральному подрядчику сведения о субподрядчиках (соисполнителях, поставщиках), привлекаемых для исполнения договоров, в рамках исполнения обязательств по Договору в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

5.8.10. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства и за невключение в договор с субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.8.11.Прибыль Субподрядчика по настоящему Договору составляет 5 процентов от суммы стоимости выполненных подрядных работ собственными силами Субподрядчика и стоимости поставленного оборудования по Договору.

Перечисление прибыли Субподрядчика по настоящему Договору осуществляется с лицевого счета Субподрядчика на счет, открытый Субподрядчику в кредитной организации,  после проведения территориальным органом Федерального казначейства проверки документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования целевых  средств.

Под документами-основаниями Стороны Договора понимают первичные документы бухгалтерского учета.

5.9. Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 3 (трех) % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде (этапе) Работ в следующем порядке:

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за отчетный период (этап) представляет Субподрядчику Акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением № 6 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать указанный Акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от подписания.

В случае нарушения указанного срока, Акт приемки оказанных генподрядных услуг считается оформленным Сторонами, а услуги Генерального подрядчика подлежащими оплате согласно условиям Договора. 

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генеральным подрядчиком, производится Субподрядчиком путем зачета взаимных однородных требований.
5.10. Субподрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, заключенному в целях исполнения Государственного контракта в порядке, установленном Министерством финансовом Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ Субподрядчик в счет стоимости Договора, оговоренной в п. 3.1. Договора:

6.1. Выполнит собственными и/или привлеченными силами и средствами все подрядные работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.
6.2. Обеспечит необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы; производство работ и их качество в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами Российской Федерации.

6.3. Своевременно приступит к производству работ.

6.4. Поставит на строительную площадку все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Субподрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Субподрядчику строительной техники, работ и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ и или любой их части, временных сооружений, а также имущества (материалов, оборудования, мебели, инвентаря и др.) Генерального подрядчика или третьих лиц предназначенного для оснащения Объекта, до сдачи результата работ Генеральному подрядчику,     он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты и возместить ущерб в полном размере с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Субподрядчик в счет стоимости Договора. 

В случае необходимости согласует с Генеральным подрядчиком замену монтируемого оборудования, используемого при выполнении работ, на аналогичное, без ухудшения или с улучшением качественных и технических характеристик.

6.5. Возведет своими силами и средствами на строительной площадке все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по Договору.

6.6. Осуществит временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

6.7. Совместно с Генеральным подрядчиком согласует с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечит его соблюдение на строительной площадке.

6.8. Осуществит все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. 

6.9. Примет на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Субподрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

6.10. Произведет монтаж оборудования, пусконаладочные работы «вхолостую» и под нагрузкой, индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в присутствии уполномоченных представителей Генерального подрядчика. 

6.11. Своевременно устранит все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Генеральным подрядчиком правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных работам третьими лицами.

6.12. Представит на утверждение Генерального подрядчика образцы отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в работах при выполнении Договора, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

Образцы материалов должны быть представлены Генеральному подрядчику не менее чем за    5 (пять) календарных дней до их использования.

В случае если Генеральный подрядчик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и нормам Российской Федерации, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Генеральным подрядчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) дней.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Договора, должны строго соответствовать утвержденным Генеральным подрядчиком образцам.

6.13. Осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до проведения рабочей комиссии.

К моменту сдачи работ Генеральному подрядчику приведет в порядок территорию строительной площадки, подлежащую сдаче Генеральному подрядчику.

6.14. После сдачи работ Генеральному подрядчику в течение 3 (трех) дней вывезет за свой счет с территории строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, временные сооружения и другое имущество.

6.15. За один месяц до завершения работ представит Генеральному подрядчику уточненные спецификации запасных частей, быстроизнашивающихся частей и материалов для систем и оборудования Объекта с указанием поставщиков.

6.16. Обеспечит квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на строительной площадке персонала Субподрядчика и Генерального подрядчика на весь период производства работ и гарантийной эксплуатации.

6.17. Заключит договоры и оплатит расходы за фактически потребленные объемы оказанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, водой, канализацией, тепловой энергией и телефонной связью на период производства работ и оснащения Объекта имуществом, поставляемым по Договорам Генерального подрядчика с третьими лицами в период, предусмотренный графиком выполнения работ.

6.18. Выплатит налоги, связанные с деятельностью Субподрядчика по Договору.

6.19. Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ с даты подписания Акта передачи строительной площадки до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Установит временное освещение и обозначения строительной площадки. Субподрядчик будет нести ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.

6.20. В 3-хдневный срок известит Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановит работы при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных работ.

6.21. Субподрядчик обязуется вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения    (РД-11-02-2006), утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128, и по завершению работ на Объекте не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта представит Генеральному подрядчику 2 (два) полных комплекта на бумажном носителе и 1 (один) полный комплект в электронном виде Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе реконструкции, о чем стороны составят акт передачи Исполнительной документации. Субподрядчик письменно подтвердит Генеральному подрядчику, что Исполнительная документация полностью соответствует работам, выполненным в натуре.

6.22. В 5-ти дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта подготовит и передаст Генеральному подрядчику полный комплект документов на работы, выполняемые по настоящему Договору, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

6.23. Обеспечит Генеральному подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный доступ представителей Генерального подрядчика, в соответствии с утвержденным Генеральным подрядчиком списком, в рабочее время на строительную площадку, в находящиеся на ней временные здания и сооружения, любому конструктивному элементу объекта, предоставит по требованию Генерального подрядчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ.

Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, влечет последствия, установленные для существенного нарушения Договора.

6.24. В случае изменения адреса, банковских реквизитов Субподрядчика, его учредительных документов, единоличного исполнительного органа в трехдневный срок предоставит Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающие такие изменения.

6.25.  Осуществит строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с Генеральным подрядчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемку законченных видов (этапов) работ;

е) проверку, совместно с Генеральным подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

6.26. Выполнит входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передаст Генеральному подрядчику перечень выявленных в ней недостатков, проверит их устранение. Срок проведения входного контроля 5 (пять) рабочих дней с даты передачи рабочей документации.

6.27. Осуществит входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Проведет в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручит их проведение аккредитованной организации.

Не применит при производстве работ продукцию, не соответствующую установленным требованиям.

6.28. Не реже одного раза в месяц производит фотофиксацию основных этапов производства работ и предоставляет фотоматериалы Генеральному подрядчику на съёмном машинном носителе (магнитооптический диск или флэш-накопитель) с указанием краткого описания, содержащейся на носителе информации: дата, место съёмки.

6.29. Субподрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств в порядке, установленном пунктами 18.1– 18.7 настоящего Договора.

6.30.Открыть счет в территориальном органе Федерального казначейства.

6.31. Если привлечение субподрядчиков (соисполнителей) необходимо для выполнения Договора, то в заключенных договорах с субподрядчиками (соисполнителями) в случае применения в них Казначейского обеспечения обязательств, обязательно к указанию:

обязанности открытия субподрядчиком (соисполнителем) лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства;

условия об осуществлении расчетов по договору с применением Казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

6.32. Указывать в договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор государственного контракта.

6.33. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

6.34. Выполнять в полном объеме другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.35. В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства (штраф, пени) в течение 5 (Пять) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Субподрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
6.36. Субподрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях выполнения Работ и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения Договора Генеральный подрядчик: 

7.1. Передает Субподрядчику оформленную надлежащим образом разрешительную и техническую документацию, исходные данные, необходимые для выполнения подрядных работ в согласованном Сторонами объеме.

7.2. Передает Субподрядчику проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение Государственной экспертизы, и утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию стадии «рабочая документация» в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

7.3. Передает Субподрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, на период выполнения работ до их сдачи Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для начала производства работ.

7.4. До начала Работ совместно с Субподрядчиком оформит документы на перенос инженерных сетей и сооружений из зоны застройки, согласует с владельцем земельного участка условия выполнения работ по строительству инженерных сетей, получит иные необходимые разрешительные документы.

7.5. До начала Работ согласует Субподрядчику места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы, места и полигоны для утилизации строительного мусора.

7.6. В установленном порядке передаст Субподрядчику заверенную копию разрешения на строительство.

7.7. Обеспечит доступ на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Субподрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

7.8. Обеспечит Субподрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного водоснабжения, электроснабжения. Заключение договоров, учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Субподрядчика.

7.9. Осуществит строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Субподрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Субподрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Субподрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) контроль за качеством выполняемых работ;

ж) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Договором.

7.10. Организует работу авторского надзора.
7.11. Произведет платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

7.12. Получит необходимые разрешения и согласования, предусмотренные российскими нормами и законодательством.

7.13. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства.

7.14. Организует приемку в эксплуатацию законченного строительством объекта.

РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Представительство:

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Генеральный подрядчик назначит на строительной площадке своих представителей, которые от имени Генерального подрядчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора и нормам, производить проверку качества работ и совместно с Субподрядчиком оформлять ежемесячно Акты на выполненные объемы работ.

8.1.2. В 5 (пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Договора Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляет образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Субподрядчиком работах.

8.2. Качество работ.

8.2.1. Субподрядчик гарантирует, что качество работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Субподрядчиком, и/или его поставщиками и Субподрядчиками для производства работ, будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора и нормам, а также образцам, утвержденным Генеральным подрядчиком.

По согласованию с Генеральным подрядчиком допускается выполнять работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектно-сметной документации.

Субподрядчик должен представить Генеральному подрядчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Генеральный подрядчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

8.3. Скрытые работы.

8.3.1. По отдельным видам работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно нормам.

8.3.2. Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляют в 5 (пяти) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон и эксплуатирующей организации.

8.3.3. Представитель Субподрядчика письменно сообщит Генеральному подрядчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3.4. Если представитель Генерального подрядчика не явится к проведению приемки скрытых работ, представитель Субподрядчика производит их фотофиксацию, составляет односторонний акт с приложением фотоматериалов и направляет в адрес Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик рассматривает направленные материалы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения материалов.
8.3.5. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в Журнал производства работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.4. настоящего Договора.

8.3.6. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, или если Генеральный подрядчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее. 

8.4. Устранение недостатков в работах, выполненных с ненадлежащим качеством.

8.4.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случаях, когда работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В этом случае Субподрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены путем удержания причитающихся к уплате Субподрядчику сумм или путем взыскания с Субподрядчика разницы стоимости работ, возникшей в связи с ухудшением результата работ;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе расходов, которые Генеральный подрядчик может понести в будущем для устранения недостатков работ.

8.4.2. Генеральный подрядчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении:
а) вывоза со строительной площадки любых материалов Субподрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Субподрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования Генерального подрядчика без изменения графика работ по настоящему Договору.

8.4.3. Если Субподрядчик, за исключением не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание работы (этапа работы) к установленному сроку становится явно невозможным, стороны согласились, что Генеральному подрядчику предоставляется право потребовать расторжения исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4.4. В случае, если Субподрядчик не устранит некачественно выполненные работы в назначенный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Субподрядчиком работы, а также потребовать возмещения убытков.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, в том числе расходы, которые Генеральный подрядчик может понести в будущем, должны оплачиваться Субподрядчиком на основании претензий, предъявленных Генеральным подрядчиком, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Генеральным подрядчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Субподрядчику, либо в порядке, установленном разделом 14 Договора.

Генеральный подрядчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки отдельных видов работ или работ в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генеральным подрядчиком.

8.5. Изменение в объеме работ.

Генеральный подрядчик имеет право вносить изменения в проектно-сметную документацию, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, при условии, если вызванные этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ. В этих случаях Стороны в порядке п. 18.1 оформляют дополнительное соглашение к Договору, в котором вправе предусмотреть выполнение следующих работ:

8.5.1. Увеличение или сокращение объема любой работы (или любой части работ), включенной в Договор.

8.5.2. Исключение любой работы.

8.5.3. Изменение характера или качества, или вида любой части работ.

8.5.4. Изменение уровня, линии, положения и размеров любой части работ. Выполнение дополнительной работы любого характера, необходимой для завершения работ.

8.5.5. Внесение изменений в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий.

8.6. Любые работы, не предусмотренные Договором, и выполненные Субподрядчиком без оформления Сторонами дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.5, 18.1 Договора, считаются выполненными за счет Субподрядчика и не подлежат оплате Генеральным подрядчиком.

8.7. Журналы производства работ.

8.7.1. С момента начала работ и до их завершения Представитель Субподрядчика должен вести «Общий журнал работ» (форма, порядок выдачи журнала и его ведения принимаются в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утверждённой Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7). 

8.7.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика.

8.7.3. Если представитель Генерального подрядчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями Представителя Субподрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

8.7.4. Субподрядчик обязан предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Генеральным подрядчиком в «Общем журнале работ» и других документах.

8.7.5. «Общий журнал работ» является обязательным приложением к Акту приемки законченного строительства объекта (Приложение №6). 

8.8. Генеральный подрядчик вправе в любое время потребовать от Субподрядчика передачи Генеральному подрядчику исполнительной документации по настоящему Договору, а Субподрядчик обязан в 3-дневный срок с даты получения письменного требования Генерального подрядчика передать уполномоченному представителю Генерального подрядчика по акту исполнительную документацию, в комплекте и составе, указанном в пункте 6.21 Договора, на объемы работ, выполненные на дату получения Субподрядчиком соответствующего письменного требования.

РАЗДЕЛ 9. СУБПОДРЯД

9.1. Субподрядчик вправе без предварительного согласования с Генеральным подрядчиком привлекать третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков, поставщиков (далее – соисполнители)) к выполнению Работ, предусмотренных Договором. При этом, Субподрядчик в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем обязан предоставить Генеральному подрядчику информацию о соисполнителе, цена договора или общая цена договоров с которым составляет более чем десять процентов цены Договора.
При неисполнении данного обязательства Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.14.12 Договора.

Координация деятельности соисполнителей и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Субподрядчика.

Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителями работ, предусмотренных Договором.
9.2. Ни при каких обстоятельствах Субподрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Генеральным подрядчиком за действия соисполнителя, наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по Договору.

9.3. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед соисполнителями, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.4 Субподрядчик выражает согласие на заключение Генеральным подрядчиком Договоров (договоров) с третьими лицами на поставку, установку, монтаж и пусконаладку имущества, а также на выполнение ими на Объекте отдельных работ в период, предусмотренный графиком выполнения работ. В этом случае указанные третьи лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств непосредственно перед Генеральным подрядчиком.

9.5. Субподрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Договора в объёме не менее 15 % от цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, соответствующих требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ», и/или социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, предусмотренную п. 1 ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
9.5. Субподрядчик обязан:

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Генеральному подрядчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную соисполнителем.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого соисполнителя представлять Генеральному подрядчику документы, указанные в пункте 9.1, 9.5 Договора, в течение 
5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Генеральному подрядчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с Генеральным подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Генеральному подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем).

Нести гражданско-правовую ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пункте 9.5, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объёме, установленном в Договоре.

9.6. Субподрядчик вправе:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

РАЗДЕЛ 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Промежуточная сдача-приемка выполненных подрядных работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), подписанных сторонами Договора. Подписание Генеральным подрядчиком актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) не лишает его права представить Субподрядчику возражения в случае установления уполномоченными контрольными органами завышения объемов и (или) стоимости работ.

10.2. После окончания выполнения подрядных работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика, производится окончательная сдача работ Субподрядчиком Генеральному подрядчику. Уведомление о сроке окончания работ должно быть направлено Субподрядчиком Генеральному подрядчику не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания работ. 
10.3. Для проверки законченных подрядных работ Генеральный подрядчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления создает комиссию в порядке, определенном нормами. Комиссия осуществляет проверку соответствия объема и качества выполняемых работ, требованиям, установленным в Договоре, по результатам которой составляет акт технической проверки законченного строительством объекта.

Генеральный подрядчик вправе привлекать (по согласованию) к участию в комиссии представителей эксплуатирующей, подрядной и проектной организаций.

При приемке результата работ Генеральный подрядчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Договоре. 

В случае, привлечения для проверки предоставленного Субподрядчиком результата работ по настоящему Договору экспертов, экспертные организации, приемка Генеральным подрядчиком результатов работ осуществляется с учетом заключения такой экспертизы.

10.4. Сдача работ Генеральному подрядчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Субподрядчика о готовности работ к сдаче. Сдача-приемка работ осуществляется путем осмотра выполненных работ при участии Субподрядчика, проверки сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной документации и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (Приложение №6), который подписывается Сторонами. Если сдаче работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

10.5. Сдача работ Генеральному подрядчику производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, за исключением тех случаев, когда отступления от норм были  письменно согласованы с Генеральным подрядчиком.

10.6. Субподрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

10.7. Окончательная приемка работ по Акту приемки законченного строительством объекта (Приложение №6) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.8. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №6).

10.9. После завершения строительства (реконструкции) Объекта Субподрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о завершении строительства (реконструкции) Объекта и готовности предъявить законченный строительством (реконструкцией) Объект к приемке и передаче его Генеральному подрядчику с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

- Акта приемки законченного строительством Объекта по прилагаемой к настоящему Договору форме (Приложение № 6);

- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, необходимых для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также для получения Генеральным подрядчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

- проектной документации, переданной Генеральному подрядчику Субподрядчику для выполнения работ, и рабочей документации;

- документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, подписанного Субподрядчиком;

- документа, подтверждающего соответствие построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного Субподрядчиком;

- документов, подтверждающих соответствие построенного, (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схемы, на которой отображены расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;

- иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством и условиями Договора.

10.10. Субподрядчик до направления уведомления о завершении строительства Объекта обязан выполнить предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства и проектной документации.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА

11.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик будет использовать на строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им работу.

11.2. Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения работ Субподрядчиком по настоящему Договору.

11.3. В случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генеральный подрядчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Субподрядчика, Генеральный подрядчик имеет право дать указание Субподрядчику на отстранение от участия в работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на Объекте без письменного разрешения Генерального подрядчика.

11.4. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Субподрядчика устанавливается Субподрядчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик окажет содействие Субподрядчику в обеспечении возможности ведения работ в выходные дни и в ночное время.

РАЗДЕЛ 12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

12.1. Субподрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно условиям настоящего Договора.

12.2. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документацией, в сроки, определенные Договором;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Субподрядчику и выявленных при приемке работ.

12.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта, предусмотренного         п. 10.8 Договора.
12.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств, то Генеральный подрядчик направит Субподрядчику извещение о дате и времени проведения осмотра и составления акта о выявленных недостатках. По результатам такого осмотра Стороны составляют акт выявленных недостатков с указанием срока их устранения Субподрядчиком.

В случае неявки уполномоченного представителя Субподрядчика для проведения осмотра выявленных недостатков, Генеральный подрядчик оформляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его Субподрядчику с указанием срока на их устранение. При этом Субподрядчик лишается права на предоставление возражений относительно характера, объема и причин возникновения недостатков (дефектов) в работах, выявленных Генеральным подрядчиком.

Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их Генеральному подрядчику.

12.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы. 

В случае установления дефекта, произошедшего по вине Субподрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Субподрядчик.

12.6. Обязательства Субподрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

12.7. В течение гарантийного периода Субподрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

Бремя доказывания ненадлежащей эксплуатации результата работ, оборудования и систем возлагается на Субподрядчика.

12.8. В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Генеральный подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций за счет средств обеспечения гарантийных обязательств, внесенных Субподрядчиком на счет Генерального подрядчика в порядке пунктов 18.1. – 18.7. настоящего Договора. При этом Генеральный подрядчик вправе использовать средства обеспечительного платежа на оплату услуг экспертизы, предусмотренной пунктом 12.5 настоящего Договора. 

12.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, который подписывается Сторонами по истечении гарантийного срока (о приемке объекта после гарантийной эксплуатации). 

РАЗДЕЛ 13. СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ

13.1. Субподрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при этом СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Генеральный подрядчик вправе с соблюдения порядка, установленного 
разделом 17 Договора, в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Субподрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее.

Членство СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 52 и    ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

14.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

14.2. В случае возникновения претензий к Субподрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ, поставке материалов и оборудования, Субподрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору. Субподрядчик не несет ответственности за нарушение третьими лицами сроков выполнения обязательств и требований к качеству и комплектности в отношении имущества, поставляемого на Объект по Договорам, заключенным такими третьими лицами с Генеральным подрядчиком.

14.3. В случае, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения расходов на устранение недостатков.

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, которые Генеральный подрядчик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть предъявлено Генеральным подрядчиком к Субподрядчику до фактического возникновения у Генерального подрядчика соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Генеральным подрядчиком. В случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков работ, возникших по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик также вправе потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на проведение экспертизы.

14.4. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать взыскания убытков в случае, если Субподрядчик:

а) не приступил по своей вине к выполнению работ в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения настоящего Договора;

б) выполняет свои обязательства по Договору настолько медленно, что отставание от календарного плана работ составляет более 30 дней и окончание работ в установленные Договором сроки становится явно невозможным;

в) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Генерального подрядчика;

г) допустил при выполнении работ иное существенное нарушение условий настоящего Договора, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

14.5. В случае просрочки выполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

14.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

Генеральный подрядчик вправе удержать сумму неустойки из причитающихся Субподрядчику выплат по Договору или зачесть неустойку в счет указанных выплат, получить сумму неустойки от лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств по Договору.

В случае зачета Генеральным подрядчиком суммы неустойки путем уменьшения выплат, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы по Договору, на Генерального подрядчика возлагается исполнение обязательства Субподрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета РФ.

Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика.

14.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа составляет ________________ руб. (___________________________) рублей ___ копеек -  _______ % от цены Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.5. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

14.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

14.5.2. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ____________ (сто тысяч) рублей ______ копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.5.3. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика, либо в случае изменения объемов финансирования по Договору на основании распорядительных документов.

14.6. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения нарушенного обязательства.

14.7. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

14.8. В случае нанесения по вине Субподрядчика порчи или ущерба Объекту, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику весь нанесенный ущерб.

14.9. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Генеральный подрядчик в целях обязания Субподрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Субподрядчику или указанному Субподрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Субподрядчиком.

14.10. В случаях, установленных проверками Генерального подрядчика и/или уполномоченными контрольными органами, нецелевого использования Субподрядчиком денежных средств и/или завышения стоимости выполненных работ Субподрядчик обязан в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления Генерального подрядчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных работ.

14.11. За непредоставление информации, указанной в п. 9.1, 9.5 Договора, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в виде фиксированной суммы – 100 000 руб.
14.12. За неисполнение Субподрядчиком условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объёма такого привлечения.

14.13. За неисполнение Субподрядчиком условия о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств устанавливается штраф в размере 1 процента от цены Договора, указанной в п.3.1 Договора.

РАЗДЕЛ 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

15.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Субподрядчик и Генеральный подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторгнуть Договор. В таком случае будут применяться условия раздела 17 Договора.

РАЗДЕЛ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон. 
РАЗДЕЛ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
17.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.2. В случае, предусмотренном положениями п.14.4 Договора Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков с Субподрядчика.

17.3. Кроме того, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

- иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

17.4. В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора:

а) Генеральный подрядчик обязуется вместе с документами о расторжении Договора (решение об одностороннем отказе или соглашение о расторжении Договора) направить Субподрядчику Акт сверки расчетов по Договору, а Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Генерального подрядчика Акта сверки расчетов подписать его и вернуть Генеральному подрядчику.

В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Субподрядчик в 10-дневный срок передает Генеральному подрядчику подписанный Субподрядчиком Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении Генеральным подрядчиком в установленный срок подписанного Субподрядчиком Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Субподрядчиком на условиях, определенных Генеральным подрядчиком.

В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически выполненных Субподрядчиком на дату расторжения Договора работ на основании актов выполненных работ, выплаченными Генеральным подрядчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов;

б) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора передать Генеральному подрядчику по акту выполненную или полученную Субподрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора исходно-разрешительную, проектную, сметную, техническую, рабочую, исполнительную и иную документацию;

в) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора освободить строительную площадку от принадлежащего Субподрядчику имущества, материалов и оборудования, строительной техники, персонала, сдать строительную площадку по Акту Генеральному подрядчику или иному указанному последним лицу, а также выполнить иные обязательства, связанные с прекращением Договора, которые предусмотрены настоящим Договором.

17.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств по выполненной части работ, после вступления в силу расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей в соответствии с разделом 17.

РАЗДЕЛ 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБПОДРЯДЧИКА

18.1. После выполнения подрядных работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязуется представить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5% от цены Договора, что составляет __________________ руб. (_____________ рублей ___ копеек.

Срока действия Банковской гарантии должно быть не менее 25 месяцев от даты оформления Акта приемки законченного строительства объекта.
18.2. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в течение гарантийного срока на выполненные Субподрядчиком работы, установленного в пункте 12.3 Договора и плюс один месяц.
18.3. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Генерального подрядчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в сроки действия банковской гарантии.
18.4. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротам,  не находятся под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковская гарантия, выданная иной организацией (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Договору, не принимается.
18.5. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства РФ, а также требований Банка Росси
18.6. Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика при условии подписания акта о приемке объекта после гарантийной эксплуатации в соответствии       с пунктом 12.9 Договора. 

18.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 14.13 настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

19.1. Стороны договорились о том, что Субподрядчик вносит обеспечение исполнения Договора на сумму _____________ (____________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме _________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств). Срок действия данного обеспечения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору плюс один месяц. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

19.2. ВАРИАНТ 1: Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от _________ № _________, выданной _________________________(указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и предусматривающей условие о праве Генерального подрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генерального подрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате Субподрядчиком предусмотренных Договором неустоек (пеней), перечисляются Субподрядчиком в размере, установленном в п. __ Договора, на следующий счет _______________________.

Факт внесения Субподрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Субподрядчика и поступлением денежных средств на счет Генерального подрядчика, в течении ___ (____) календарных дней после подписания Договора.

Внесенные Субподрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Генерального подрядчика всех предусмотренных неустоек (пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком по Договору убытков, и иные обязательства Субподрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Субподрядчиком всех обязательств Субподрядчика по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком, обеспеченных внесением денежных средств, обязательств, Генеральный подрядчик имеет право удержать из внесенных Субподрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику в качестве неустойки (пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Субподрядчиком Генеральному подрядчику по Договору. Удержанные Генеральным подрядчиком денежные средства переходят в собственность Генерального подрядчика.

Денежные средства возвращаются Субподрядчику Генеральным подрядчиком в течение ___ (______) банковских дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком всех его обязательств по Договору, а также всех обязательств Субподрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Субподрядчиком в этом письменном требовании.

19.3. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, неуплаты Субподрядчиком неустоек (пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком его обязательств по Договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Генеральному подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Субподрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

В ходе исполнения Договора Субподрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
РАЗДЕЛ 20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Любые изменения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон.
20.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

20.3. Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия сторон.

20.4. Субподрядчик не вправе заключать с третьими лицами (субподрядчиками) договоры, содержащие требования, признаваемые конфиденциальными.

20.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передаётся Субподрядчику, два экземпляра Генеральному подрядчику.

21.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

21.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

21.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

21.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных Договорных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

21.6. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 Перечень выполняемых работ по Договору. 

Приложение № 2 Расчет цены Договора.

Приложение № 3 График выполнения работ.

Приложение № 4 Техническое задание.

Приложение № 5 Акт приемки законченного строительства объекта.
Приложение № 6 Акт приемки оказанных генподрядных услуг.

РАЗДЕЛ 21. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская - Ямская, д. 16

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 

ул.2-я Тверская - Ямская, д. 16
ИНН 7710142570

КПП 771001001

ОГРН 1027700045999

ОКПО 17664448

ОКТМО 45382000

Дата постановки на налоговый учет: 14.09.2004

Идентификатор государственного контракта 17710023340180001300

Для оплаты 

УФК по г. Москве (федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»  л/счет 41736126950)

Р/сч. 40501810445251000179

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

Код объекта ФАИП 00000000045450

Телефон: 8 (499) 250-39-36

Адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru
Генеральный директор

_________________ А.В. Яворский
	 


	
	

	
	


Приложение №1

к Договору №_______
от «___»_______________2019 г.

Перечень выполняемых работ по Договору
	№

п/п
	Наименование работ
	Стоимость

работ по Договору, руб.

	1.
	Строительно-монтажные работы
	

	2.
	Прочие, в том числе:


	

	ИТОГО по Договору
	

	В том числе НДС по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации
	


Примечание: По согласованию с Генеральным подрядчиком допускается перераспределение затрат по пунктам перечня в пределах суммы заключенного Договора.

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российское Федерации»
	

	___________________
________________ __. __. __________
	


Приложение №2 

к Договору №_______

от «___»_______________2019 г.

РАСЧЕТ

цены Договора на выполнение подрядных работ по объекту:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский р-н,                                  пос. Санаторий им. Герцена. Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры
	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российское Федерации»
	

	________________
____________________ __.__. ________ 
	


Приложение №3

к Договору №_______

от «___»_______________2019 г.

ГРАФИК

выполнения работ

	№ п/п 
	Состав работ
	Начало
	Окончание

	1
	Передача строительной площадки
	Дата подписания Сторонами Договора
	В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора

	
	Передача разрешительной документации 
	
	

	
	Передача «в производство работ» рабочей проектно-сметной документации
	
	

	2
	Подготовительные работы
	В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты выполнения п.1 настоящего графика
	28.05.19

	3
	Демонтажные работы здания стационара поэтажно (кровля на отм. +23,200 – подвал на отм. -8,590):
	29.05.19
	31.12.19

	3.1.
	Здание стационара
	
	

	3.2.
	Отопление, вентиляция, холодоснабжение, теплоснабжение
	
	

	3.3.
	Водоснабжение и водоотведение
	
	

	3.4.
	Внутреннее электроснабжение и электроосвещение
	
	

	3.5.
	Оборудование пищеблока
	
	

	3.6.
	Оборудование стационара
	
	

	3.7
	Несущие конструкции
	
	

	3.8.
	Отделка
	
	

	4.
	Реконструкция здания стационара поэтажно (подвал на отм. -5,800 – кровля на отм. +23,200)
	10.11.19
	21.12.21

	5.
	Демонтажные работы станции кислородной:
	10.01.21
	21.03.21

	6.
	Демонтажные работы проходных №1 и №2
	10.01.21
	21.03.21

	7.
	Реконструкция здания кислородной
	22.03.21
	21.10.21

	8.
	Реконструкция здания проходных №1 и №2
	22.03.21
	21.12.21


	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

________________

____________________ __.__. ______________
	Субподрядчик:




Приложение № 4

к Договору №_______

от «___»_______________2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных  работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Санаторий им. Герцена. Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры
Общие требования
Объем выполняемых работ должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации. Частичное выполнение работ в рамках одного контракта не на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Санаторий им. Герцена. Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры

Общие требования

1. Объем выполняемых работ должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации. Частичное выполнение работ в рамках одного договора не допускается.

2. Субподрядчик должен обеспечить качество выполняемых работ, строительных материалов и конструкций, оборудования в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, в том числе проектом государственного контракта, техническим заданием, проектной документацией. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими СНиПами, техническими регламентами, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и другими нормативными документами в области строительства.

3. Применяемые в работах материалы и оборудование должны быть новыми, иметь высокое качество изготовления и соответствовать современным требованиям. Безопасность применяемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

4. Разработка исполнительной документации, выполнение пусконаладочных работ входит в обязательства Подрядчика.

5. Срок выполнения работ – «21» декабря 2021г.

6. Срок гарантии качества на выполненные работы должен составлять 24 месяца с даты подписания Государственным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта.
1. Общие данные

Вид строительства – реконструкция.

Назначение объекта – Объект лечебно-профилактического назначения.

Сведения об участке строительства:

Проектируемый объект располагается в границах отведенного земельного участка с  кадастровым номером 50:20:0000000:1758. Изымаемых участков для размещения объектов не требуется.

2. Общие сведения
В составе настоящего объекта предполагается строительство следующих сооружений:

- Реконструкция здания Стационара с пристройкой. 

- Реконструкция Проходной №1, проходной №2. 

	
	до реконструкции
	после реконструкции

	Площадь застройки
	5489,0 м2
	6660 м2

	Общая площадь здания
	20606,8 м2
	23055 м2

	Полезная площадь здания
	
	22385 м2

	Строительный объём
	86545,2 м3
	Выше отм. 0.000     97966 м3

	
	
	Ниже отм. 0.000     21525 м3

	Этажность
	6 этажей
	6 этажей


Технико-экономические показатели реконструируемого здания проходной №1:

	
	до реконструкции
	после реконструкции

	Площадь застройки
	23,48 м2
	118,21 м2

	Общая площадь здания
	14,04 м2
	71,42 м2

	Полезная площадь здания
	
	66,82 м2

	Строительный объём
	107,41 м3
	Выше отм. 0.000    475,90 м3

	
	
	Ниже отм. 0.000     53,86  м3

	Этажность
	1
	1


Технико-экономические показатели реконструируемого здания проходной №2:

	
	до реконструкции
	после реконструкции

	Площадь застройки
	18,47 м2
	26,86 м2

	Общая площадь здания
	9,68 м2
	9,68 м2

	Полезная площадь здания
	
	8,62 м2

	Строительный объём
	65,75 м3
	79,37 м3

	Этажность
	1
	1


Технико-экономические показатели земельного участка
	Наименование
	Ед.

изм.
	Количество

(в границах реконструкции)
	Примечание

	Площадь проектирования 


	м2
	45666,37
	(S полосы отвода земли под вырубку зеленых насаждений + S застройки + S благоустройства)

	Площадь полосы отвода зем-

ли, под вырубку зеленых

насаждений, при устройстве

сетей инженернотехнического обеспечения
	м2
	22908,82
	


Технико-экономические показатели по протяженностям инженерных сетей

	Наименование инженерных сетей
	Протяженность, м.п.

	Сети водоснабжения
	365

	Сети электроснабжения 0,4 кВ
	12725

	Сети минерального водоснабжения
	73

	Сети кислородопровода
	600

	Сети водоотведения, в т.ч.:

Хоз.быт.канализация

Производственная канализация

Ливневая канализация
	6684

3602

1689

1104

	Сети связи 
	1893

	Тепловые сети
	271


Климатические характеристика условий строительства:

Климатический район строительства – II (подрайон – В)

влажностный режим основных помещений - нормальный

зона влажности – влажная (1 зона)

Расчетная температура внутреннего воздуха для теплых помещений +22°С

Расчетная температура наружного воздуха

холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 -29°С

Средняя температура наиболее холодных суток -35°С

Расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа (III снеговой район)

Ветровая нагрузка – 0,23 кПа (I ветровой район)

Класс ответственности здания стационара - II.

Класс ответственности пристройки к зданию стационара - I.

Класс ответственности пищеблока - II.

Степень огнестойкости здания - I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1

Территория застроена и насыщена разветвленной сетью дорог с асфальтовым покрытием. На площадке расположены существующие здания и сооружения: стационар с пищеблоком, лечебный корпус стационара, кислородная станция, проходная №1, проходная №2, трансформаторные подстанции, арт.скважина. Территория также насыщена инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, газопровод и сети связи) и древесными насаждениями, часть из которых подлежит вырубке.

В геолого-литологическом строении площадки до изученной глубины 25,0 м выделены основные грунты:

1) Насыпной грунт с включением обломков кирпича, с песчано-глинистым заполнителем. Мощность варьирует в пределах от 0,3 м до 2,4м.

2) Песок пылеватый серый, серо-коричневый, слоистый, рыхлый, малой степени водонасыщения. Мощность слоя составляет от 0,25 до 9,6 м.

3) Суглинок буро-коричневый, полутвердый, с линзами песка мелкого, с редким включением гальки, гравия, дресвы. Мощность суглинков от 0,6 до 10,2 м.

Нормативная глубина промерзания для исследуемой территории до 1,76 м.

Рельеф площадки строительства равнинный с уклоном в западную часть, в сторону

реки Москва, в месте строительства очистных сооружений равнинный, в месте расположения коммуникаций полого-волнистый.

В ходе развития территории рельеф был преобразован и спланирован в местах существующих построек.

Абсолютные отметки рельефа по устьям выработок составляют 144,6-181,9 м.

Сейсмичность района работ 5 баллов и менее.

На момент изысканий (август 2015 г.) подземные воды вскрыты на уровне 3,6 м и

абсолютной отметкой 141,0 м.
3. Схема планировочной организации земельного участка

4.1 Планировочная организация земельного участка

Планировочная организация земельного участка решена в соответствии с общими функциональными и градостроительными требованиями к генеральным планам объектов общественного назначения, а также в соответствии с техническим заданием Заказчика.

Площадь земельного участка, предназначенного для работ по реконструкции:

участок с кадастровым номером 50:20:0000000:1758 – 95,7524 га;

Въезд на территорию Центра реабилитации организован с Можайского шоссе.  

В состав работ по реконструкции и благоустройству входят объекты:

· реконструкция пятиэтажного здания стационара, с размерами в крайних осях 179,56х28,12м (здание 1 по генплану).

· четырехэтажная пристройка с цокольным и техническим этажами к основному зданию стационара, с размерами 32,6 х 29,87 м в крайних осях. Располагается в юго-западной части участка (здание 1 по генплану).

· с цокольного этажа по технический чердак спального корпуса с выходом на кровлю предусмотрены пристройки эркеров. Габариты в плане по осям составляют 5.465х3.67м каждый эркер. (Здание 1 по генплану).

· одноэтажная проходная № 1, с размерами в плане 6,49 х 12,04 м. Располагается в юго- восточной части  участка (здание 2 по генплану).

· одноэтажная проходная № 2, с размерами в плане 2,99 х 3,76 м. Располагается в юго- восточной части  участка (здание 3 по генплану). 

· видовая площадка, с размерами в плане 20,45х12,10 м и лестницей к ней 20,45х3,12 м. Располагается в северо- западной части территории ( обозначение В по экспликации площадок на генплане).

· терренкур, с размерами в плане 648 х 3,5 м. Вдоль терренкура расположено 7 площадок отдыха (обозначение Г по экспликации площадок на генплане)  

· дорожки пешеходные, площадью 6747,23 м2.

· проезды, площадью 7506,97 м2
парковки, площадью 3317 м2
4.2 Инженерная подготовка и инженерная защита территории

На основании инженерно- геологических изысканий, опасные природные процессы и явления, а также техногенные воздействия в районе расположения Центра реабилитации отсутствуют, решения по инженерной защите территории и объектов капитального строительства не разрабатываются.

Отвод поверхностных вод предусмотрен вертикальной планировкой от зданий и сооружений на газон и далее по лоткам проектируемых проездов в проектируемую ливневую канализацию.

4.3 Организация рельефа вертикальной планировкой

Организация рельефа вертикальной планировкой на участке размещения сооружений предусматривается с учетом их конструктивных особенностей и окружающего рельефа местности. Отвод поверхностных стоков от зданий решается сплошной вертикальной планировкой со сбросом на газон и далее по лоткам  проездов в проектируемую ливневую канализацию. Уклоны спланированной поверхности газонов принимаются не менее 0,003 и не более 0,02. Поперечные уклоны по поверхности покрытия проездов и площадок принимаются не более 0,02.

5. Архитектурно-планировочные решения

5.1  Здание стационара

На момент реконструкции здание стационара санатория состоит из двух функциональных блоков различной этажности – спальный корпус в осях 15-50/А-Л и пристройки пищеблока осях 1-18/Л-Ю. В уровне первого этажа здания стационара в осях 30-32/Ж устроен переход в лечебный корпус.

Спальный корпус имеет в своем составе: пять эксплуатируемых этажей, цокольный этаж, подвал на отм. -5,800, подвал на отм. -8,590 и технический чердак. Рельеф площадки переменный, наблюдается значительное понижение в направлении цифровых осей. За счет переменной отметки земли, цокольный этаж частично является подземным, частично располагается выше планировочной отметки земли. Высота спального корпуса составляет 24,52м, этажность – 6 этажей (цокольный, 1-5 этажи).

За относительную отметку 0,000 принят уровень первого этажа спального корпуса, что соответствует абсолютной отметке +164,100. С учетом переменного рельефа площадки (перепад 5.8м), входы/выходы спального корпуса располагаются в уровне подвала на отм. -5,800, цокольного этажа и первого этажа. Для организации выходов из подвалов непосредственно наружу устроены наружные лестницы, расположенные в приямках. В плане спальный корпус имеет Г-образную форму, размеры в осях 179,56х28,12м.

В осях 13-17/Л к спальному корпусу примыкает пищеблок. Здание пристройки пищеблока одноэтажное с подвалом, в плане имеет прямоугольную форму. Размеры в осях - 50,455х49,99 м. Высота пищеблока составляет 5,16м, этажность – 1 этаж.

В рамках реконструкции выполняются:

пристройки:

- В осях 7/1-19/1 / В/1-К/2 четырехэтажная пристройка Г-образной формы с цокольным и техническим этажами. Размеры в осях 32.6х29.87м.

- В осях 22-23/Е-Ж и 3 5-36/Е-Ж с цокольного этажа по технический чердак спального корпуса с выходом на кровлю. Габариты в плане по осям составляют 5.465х3.67м каждый эркер.

- В осях 24/1-29 / Е-Ж с цокольного этажа по технический чердак спального корпуса с выходом на кровлю пристройка эркера.

- В осях А-Б/46-50 пристройка лестничной клетки с подвала по технический чердак спального корпуса с выходом на кровлю.

- В осях С-Т по оси 1 пристройка лестничной клетки с подвала на 1-ый этаж пищеблока.

Максимальные размеры здания стационара в плане 227,32х84,80м по внешним граням наружных стен.

Вновь проектируемое здание стационара разделено на 3 основных объема:

1). Спальный корпус в осях 15-50/А-Л;

2). Пищеблок в осях 1-18/Л-Ю;

3). Пристройка в осях 7/1-19/1 / В/1-К/2.

Пристройка устраивается на месте демонтируемой входной группы спального корпуса. Высота пристройки составляет 16,17м, этажность – 5 этажей (1-4, технический этажи).

5.2 Проходная №1

При реконструкции здания Проходная №1 предусмотрены пристройка дополнительных помещений, утепление и отделка фасадов современными материалами, демонтаж существующего кровельного покрытия, устройство нового.

5.3 Проходная №2

При реконструкции здания Проходная №2 предусмотрены:

- замена существующей конструкции кровли и утепление фасадов здания;

- отделка фасадов современными материалами.

6. Конструктивные решения

6.1  Здание стационара

Реконструкция здания стационара включает в себя устройство проёмов в ненесущих и несущих кирпичных стенах с последующим их усилением металлическими балками. Устройство лифтовых шахт в соответствии с архитектурным заданием, а также расширение существующих лестничных клеток и устройством новых. Замена наружных ограждающих конструкций кирпичной кладки. Фундаменты под кирпичные стены – сборные железобетонные. Стены подвальной части из сборных бетонных блоков. Кладка фундаментов выполняется на песчаную подготовку толщиной 0,1 м. Вертикальная гидроизоляция стен фундаментов и подвалов, соприкасающихся с землей – обмазка горячим битумом за два раза. Горизонтальная гидроизоляция – слой цементного раствора толщиной 2 см. Некоторые отдельные участки кирпичных стен армируются сеткой из арматуры Ø4 ВрI с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки по высоте.

Пристройка между осями 7/1-19/1 – В/1-К/2.

Пристройка с размерами в осях 32,6х29,87. Класс здания КС-3. Уровень ответственности повышенный. Пристройка запроектирована в монолитном неполном каркасе, отделенного от существующей части стационара деформационным швом. Здание с неполным каркасом: по наружному контуру предусмотрены монолитные железобетонные колонны сечением 300х800 мм, внутри колонны с шагом преимущественно 6 м сечением 400х400, стены лестничной клетки выполнены из монолитных стен толщиной 300мм, играющих роль диафрагм жесткости перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Наружные и часть внутренних стен технического этажа выполнены из монолитного железобетона толщиной 300 мм. Наружные ограждающие конструкции опираются на каркас поэтажно, передавая собственный вес на фундамент с помощью вертикальных конструкций. Пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной работой монолитных колонн, монолитных диафрагм жесткости и жесткими дисками перекрытий и покрытия. Для уменьшения прогиба консольной части плиты перекрытия запроектированы монолитные балки шириной 300мм и высотой 500мм с учетом толщины перекрытия, исключающие сверхнормативные прогибы. Здание пристройки запроектировано устойчивым к прогрессирующему разрушению, в комплекс мероприятий входит устройство перекрестных монолитных стен толщиной 300мм в техническом этаже. Колонны железобетонные монолитные с размерами трех типов: 300х800мм – по наружным осям на всю высоту здания, 400х600мм – на цокольном и первом этажах в местах с большей грузовой площадью, 400х400мм – на цокольном и первом этажах, а также выше второго этажа внутри здания; продольное армирование – арматура класса А500С (марка стали 25Г2С) по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное армирование – арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*; бетон класса по прочности В25, F75, W4; армирование колонн выполняется сварными каркасами, каркасы выполняются на один этаж; стык арматурных каркасов выполняется по ГОСТ 14098-2014 тип соединения С19-Рм. Стыки диаметром менее 20мм выполняются внахлест. Перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм; продольное и поперечное армирование – арматура класса А500С (марка стали 25Г2С) по ГОСТ Р 52544-2006; бетон класса по прочности В25, F75, W4; продольное армирование перекрытия выполняется отдельными стержнями, крестообразные соединения стержней выполняются между собой при помощи вязальной проволоки за исключением двух крайних рядов, которые варить ручной дуговой сваркой тип соединения К3-Рп по ГОСТ 14098-2014; стыковка арматуры по длине выполняется внахлест. Для обеспечения проектного положения верхней арматуры предусмотрена установка поддерживающих каркасов. В каркасе здания в части лестничной клетки предусмотрены диафрагмы жесткости, толщиной 300мм на всю высоту здания; продольное армирование – арматура класса А500С (марка стали 25Г2С) по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное армирование – арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*; бетон класса по прочности В25, F75, W4; вертикальное армирование выполняется из отдельных плоских каркасов, каркасы выполняются на один этаж. Тип соединения стержней каркасов К3-Рп по ГОСТ 14098-2014. К установленным в проектное положение каркасам крепится горизонтальная арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 2мм. Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.0-84*, которые опираются на стальные косоуры. Для крепления косоуров в плитах перекрытия предусмотрены закладные детали; в качестве огнезащиты косоуров применяется оштукатуривание цементно-песчаным раствором толщиной 30мм. Наружные стены технического этажа выполняются монолитными, толщина стен 300мм; в стенах предусмотрены технологические проёмы; бетон класса В25, F75, W4; продольное армирование – арматура класса А500С (марка стали 25Г2С) по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное армирование – арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82*; вертикальное армирование выполняется из отдельных плоских каркасов. Тип соединения стержней каркасов К3-Рп по ГОСТ 14098-2014. К установленным в проектное положение каркасам крепится горизонтальная арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 2мм.

6.2 Проходная №1 

Конструктивная схема здания – бескаркасная стеновая с продольными несущими кирпичными стенами толщиной 380мм. Фундаменты мелкого заложения выполнены из сборных железобетонных лент по ГОСТ 13580-85 шириной 800мм. Стены подвала – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78 шириной 400мм. Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм по серии 1.141-1. Наружные стены здания выполнены из кирпича толщина стен 510 мм. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой конструкций фундаментов, стен и плит покрытия.

Технологические решения

Здание Стационара ФГБУ  «Центра реабилитации»  запроектирован на 125 коек с учётом современных требований к уровню клиники для оказания высокотехнологической медицинской помощи в области восстановительной и высокотехнологической медицины. Стационар в совокупности с существующими зданиями и сооружениями Центра реабилитации обеспечивает завершённый цикл специализированной и высокотехнологической медицинской помощи наиболее сложной категории пациентов с комплексными и сочетанными патологическими синдромами ограничения жизнедеятельности.

В Стационаре осуществляется лечение и реабилитация пациентов по следующим направлениям:

- кардиология: реабилитация больных с ишемической болезнью сердца, в том числе  перенесших  острую форму инфаркта миокарда, нарушениями сердечного ритма, после операций коронарного шунтирования и др., а также пациентов с гипертонической болезнью, симптоматическими артериальными гипертензиями, недостаточностью кровообращения I-II ст.;

- неврология: реабилитация пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, больных с хронической сосудистой недостаточностью головного мозга, остеохондрозом позвоночника и другими вертеброневрологическими синдромами, заболеваниями периферических нервов;

- терапия: реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, обменными расстройствами и другими болезнями внутренних органов;

- хирургия и травматология: восстановительное лечение пациентов   с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесших обширные оперативные вмешательства, после травм, сложных переломов, лечение пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей и другими хирургическими заболеваниями, не требующими оперативного лечения.

В стационаре проводятся реабилитационные мероприятия с  учётом положений приказа минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1677 н.  "Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья".

За основу определения целевых групп пациентов реконструируемого стационара принята международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья со следующим разделением:

целевая группа пациентов с нарушениями функций кровообращения, дыхания; 

целевая группа пациентов с нарушениями статодинамической функции (двигательной);

целевая группа пациентов с нарушениями пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции; 

целевая группа пациентов с сенсорными нарушениями (зрения, слуха, обоняния, осязания);

целевая группа пациентов с психическими нарушениями восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли.

Основными принципами, положенными в основу проектирования ФГБУ «Центра реабилитации»  является: максимальное разделение технологических потоков, формирование концепции доброжелательного отношения  к пациенту, создание единой высокотехнологичной среды для обследования пациентов.

7. Проект организации строительства на подготовительный период

В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных мероприятий:

- разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников;

- согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ;

- получение разрешения владельца инженерных сетей, проходящих в зоне строительной площадки на производство и способ производства строительных работ;

- получение порубочного билета который и позволяет на законных основаниях производить работы по вырубке, обрезке и посадке деревьев, для вырубки деревьев находящихся в зоне строительной площадки;

-  передача  подрядчику  разрешения  соответствующей  организации  на  пользование энергоресурсами;

- устройство подъездных дорог.

До начала строительства Заказчик силами общестроительной организации должен:

- устанавливается сигнальное ограждение по периметру строительной площадки; 

- выполняется геодезическая разбивка сооружений, внутриплощадочных сетей и участков вертикальной планировки; 

- определяются трассы существующих инженерных подземных коммуникаций и закрепляются их опознавательными вешками; 

- устанавливаются первичные средства пожаротушения; 

- устанавливаются предупредительные знаки; 

- устанавливаются временные санитарно-бытовые помещения; 

- создается запас строительных материалов, готовых изделий и оборудования; 

- расчищается строительная площадка; 

После окончания работ подготовительного периода приступить к строительству здания.

8. Проект организации строительства на основной период
Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов:

Демонтажные работы в  здании стационара

Монтажные работы здания стационара

Демонтажные работы в  здании кислородной, проходной №1, проходной №2.

Монтажные работы здания кислородной, проходной №1, проходной №2.

9. Основные мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия при выполнении строительства:

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми схемами производства работ;

- запрещение использования неисправных машин и механизмов, загрязняющих землю горюче-смазочными материалами.

- не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника;

- сбор и вывоз строительного мусора на свалку, расположение которой согласовывается с местными органами власти (сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается; курить разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения: урнами, ящиками с песком, бочками с водой);

- использование существующих постоянных автодорог для доставки материалов, полуфабрикатов, конструкций и оборудования на строительную площадку (в пределах строительной площадки временные дороги рекомендуется устраивать по трассе проектируемых постоянных автодорог и проездов);

- проверка всех материалов, изделий и полуфабрикатов, прибывающих на строительную площадку, на радиационную безопасность;

- использование привозных материалов (песка, щебня и гравия) без проведения лабораторных анализов не допускается;

- транспортировка строительного мусора, цемента, битумных, химически активных, сыпучих, пылящих и т.п. материалов, а также бетонов и растворов от мест получения до мест использования в деле в специально оборудованном автотранспорте, контейнерах, специальной таре, исключающих их потери и засорение местности (перевозка мусора должна осуществляться в самосвалах с закрытым верхом брезентом);

- хранение цемента в закрытых емкостях, препятствующих запылению окружающей местности;

- техническое обслуживание и заправку строительной техники на стройплощадке осуществлять только в специально оборудованном месте;

- устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной площадки;

- планировка территории строительства с устройством временного водоотвода;

- очистка территории строительства от строительного мусора и выполнение благоустройства территории в полном объеме после окончания строительных работ.

Минимальное количество человек 45.

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российское Федерации"
	

	_______________

________________  _.__. ____________


	


Приложение № 5

к  Договору 
№_______

от «___»_______________2019 г.
ОБРАЗЕЦ

АКТ
приемки законченного строительством объекта

	“
	
	”
	
	
	
	год


	Генеральный подрядчик в лице
	
	,
	с одной стороны 

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	


	и Исполнитель работ (Субподрядчик), в лице
	
	,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	


с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Субподрядчиком предъявлен Генеральному подрядчику к приемке


(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным


(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие


(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим


(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями


(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы


(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена


(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ


(месяц, год)

Окончание работ


(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный Субподрядчиком к приемке


(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п., в том числе протяженность сетей инженерно-технического обеспечения. При наличии в составе объекта нескольких зданий или сооружений, характеристики указываются для каждого из них.

	Показатель

(мощность, производитель​ность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе 
пускового 
комплекса

или очереди
	Общая, с уче​том ранее принятых
	в том числе
 пускового
 комплекса

или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

	Показатель
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	Общая (площадь здания)
	м 2
	
	

	Количество этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м 3
	
	

	в том числе подземной части
	м 3
	
	

	Площадь встроенных, встроенно​пристроенных и пристроенных помещений
	м 2
	
	

	Всего квартир
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	двухкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	трехкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	четырех- и более комнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь

Сети инженерно-технического обеспечения

Водопровод

Канализация

Водосток

Связь

Электроснабжение
	м
	
	


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс​плуатационных организаций приведен в приложении).

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	


	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является исполнительная документация, перечень которой приведенв приложении
.

15. Дополнительные условия


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


ФОРМА

Приложение № 6

к Договору

от «___»_______________2019 г.

 №_________________________

Акт № ________

приемки оказанных генподрядных услуг

по Договору № ________ от «___» ______ 2019 г.

г. Москва 








«___» _______________ 2019 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________ ФГУП «ППП» _______________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. При исполнении Договора № _________ от «___» ____________ 2019 (далее – Договор) Генеральный подрядчик оказал Субподрядчику за период ____________ 20___ года генподрядные услуги, а Субподрядчик принял оказанные услуги.

2. Размер оказанных генподрядных услуг согласно заключенному Договору за выполненные Работы составил ______ (_________) рублей, в т.ч. налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

	Генеральный подрядчик


	Субподрядчик

	_______________/__.__.__________/
	________________/_____________/























45

