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Информация о внесении изменений в сведения о договоре

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15.12.2023 №9 в Договор №Р123-УСР-ОСР/23 от 17.02.2023 (далее – Договор) внесены следующие изменения:
1.	Пункт 3.2. дополнен подпунктом 3.2.4. следующего содержания:
«3.2.4. При оплате фактически выполненных пусконаладочных работ Генеральный подрядчик удерживает сумму в размере 3% от фактически принятого Генеральным подрядчиком объема работ без учета стоимости генподрядных услуг (для систем, предполагающих выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» в весенне-летний период), выполненных Субподрядчиком (гарантийное удержание). Сумма гарантийного удержания является частью цены Договора.
Гарантийное удержание осуществляется до момента подписания Сторонами акта об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» (для систем, предполагающих выполнение пусконаладочные работ «под нагрузкой» в весенне-летний период) (п. 4.1.12. Договора).
Перечисление гарантийного удержания производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта об окончании пусконаладочных работ в весенне-летний период.
Условия и порядок перечисления Субподрядчику гарантийного удержания сохраняют силу и применяются, в том числе, в случае расторжения Договора.».
2.	Пункт 4.1.12 Договора изложен в следующей редакции:
«4.1.12. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику до приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ. А именно: 
	- акты освидетельствования скрытых работ;
	- акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);
	- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
	- комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам;
	- исполнительные геодезические схемы и чертежи (при необходимости);
	- исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения;
	- акты испытания и опробования технических устройств;
	- акт об окончании пусконаладочных работ в весенне-летний период; 
	- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;
	- документы, подтверждающие проведение строительного контроля за качеством применяемых строительных материалов и изделий;
	- общий журнал работ (РД-11-05-2007);
	- журнал сварочных работ;
	- журнал по технике безопасности.».
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Заместитель генерального директора                                                                   __________________                                          А. И. Стерлев
                          (наименование структурного подразделения)                                                 (подпись)                                                                (ФИО)

Передано в УМО           ____________ 						__________________                                          ____________
			         (дата)								(подпись)                                                              (ФИО)



