Приложение №3
 к договору №____________
 от «____» ___________ 2019 г.


[bookmark: _GoBack]ГРАФИК
выполнения работ

	№ п/п
	Состав работ
	Начало
	Окончание

	1
	Дата начала Работ
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки

	4
	Монтаж топливохранилищ
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	31.12.2019

	6
	Строительно-монтажные работы центрального теплового пункта и его оснащение
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	31.12.2019

	7
	Монтаж пункта учета расхода газа
	01.01.2020
	01.05.2020

	8
	Прокладка подземных и наземных тепловых сетей
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.05.2021

	23
	Реконструкция существующих мостов, мост № 3, № 3, №5
	01.09.2020
	01.05.2021

	25
	Ввод объекта в эксплуатацию, подписание КС-11
	01.09.2021
	21.12.2021




	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»
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_____________________ __.__. ___________
м.п.
	Субподрядчик:
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_____________________ ______________
м.п.



