										





Информация о внесении изменений в сведения о договоре


В соответствии с Дополнительным соглашением от 04 августа 2020 г. № 4 в Договор № Р212-УСР-ОКТР/20 от 02 марта 2020 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

[bookmark: _GoBack]  1.	В соответствии с п. 11.2. Договора Стороны пришли к соглашению изложить п.2.3. Договора в следующей редакции: «Заказчик после подписания настоящего Договора, не позднее 10 августа 2020 г., при предоставлении счетов Подрядчика, перечисляет на его расчетный счет аванс в размере 6 899 567,45 рублей (Шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), включая НДС 20 % - 1 149 927,91 рублей (Один миллион сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 91 копейка).
Зачет перечисленного аванса будет производиться при расчетах за выполненные Работы на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) пропорционально стоимости выполненных Работ.».

Начальник            ОКТР                                                                                            __________________                                       Андреев Н.В.
                          (наименование структурного подразделения)                                         (подпись)                                                    (ФИО)                     


Передано в УМО            12.08.2020 						     __________________                                     Беюсова А.В.
			         (дата)								(подпись)                                                      (ФИО)
