										





Информация о внесении изменений в сведения о договоре


В соответствии с Дополнительным соглашением от 15 августа 2020 г. № 5 в Договор № Р212-УСР-ОКТР/20 от 02 марта 2020 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1.	Изложить п. 2.3. Договора в следующей редакции: «Заказчик после подписания настоящего Договора, не позднее            20 августа 2020 г., при предоставлении счетов Подрядчика, перечисляет на его расчетный счет аванс в размере 7 199 567,45 рублей (Семь миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), включая НДС 20 % - 1 199 927,91 рублей (Один миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 91 копейка).
Зачет перечисленного аванса будет производиться при расчетах за выполненные Работы на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) пропорционально стоимости выполненных Работ.».
2. Изложить п. 3.3.2. Договора в следующей редакции: «окончание выполнения Работ – не позднее 21 августа 2020 г.».




Начальник            ОКТР                                                                                            __________________                                       Андреев Н.В.
                          (наименование структурного подразделения)                                         (подпись)                                                    (ФИО)                     
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