										





Информация о внесении изменений в сведения о договоре


В соответствии с Дополнительным соглашением от 19 июня 2020 г. № 2 в Договор № Р212-УСР-ОКТР/20 от 02 марта 2020 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. В соответствии с п. 11.2. Договора Стороны пришли к соглашению изложить п.2.3. Договора в следующей редакции: «Заказчик после подписания настоящего Договора, на основании счета, представленного Подрядчиком, перечисляет Подрядчику аванс в размере          5 599 567,45 рублей (Пять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), включая НДС 20 % - 933 261,24 рублей (Девятьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят один рубль 24 копейки).
Удержание перечисленного аванса будет производиться при расчетах за выполненные Работы на основании актов КС-2, КС-3 пропорционально стоимости выполненных Работ.».



И. о. начальника            УСР                                                                                       __________________                                      Кирсанов Д.А.
                          (наименование структурного подразделения)                                         (подпись)                                                    (ФИО)                     


Передано в УМО            25.06.2020 						     __________________                                 Беюсова А.В.
[bookmark: _GoBack]			         (дата)								(подпись)                                                      (ФИО)
