Информация о внесении изменений в сведения о договоре
В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 25 апреля 2022 г. в Договор от  21 июня 2021 г. 
№ Р468-УСР-ОПКР/21 (далее – Договор) внесены следующие изменения:
1. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «Стороны договорились о том, что Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в размере 5% цены Договора, что составляет 1 194 432 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) руб. 50 коп., НДС не облагается. Срок действия данного обеспечения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 31.12.2022 Внесение денежных средств Подрядчиком производится на следующий расчетный счет:
Получатель: ФГУП «ППП»
ИНН 7710142570
КПП 771001001
ПАО СБЕРБАНК, Г.МОСКВА
Расчетный счет 40502810838040100038
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения Договора № Р468-УСР-ОПКР от 21.06.2021. Без НДС».
2. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: «Срок выполнения Работ 17 (семнадцать) месяцев с даты подписания Договора. Работы по настоящему Договору производятся в три этапа в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
3. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции: «Этап 2: срок выполнения 13 (тринадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора (в срок этапа входит время прохождения Документации историко-культурной и государственной экспертиз). Подрядчик в течение 13 (тринадцати) месяцев осуществляет разработку и согласование с Заказчиком комплекта проектно-сметной документации стадии «П» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения комплекта проектно-сметной документации стадии «П» осуществляет её проверку на предмет комплектности. В указанный срок Заказчик обязан проверить документацию и в случае выявления недостатков направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения. При наличии замечаний исправления и дополнения осуществляются Подрядчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления от Заказчика, а комплект проектно-сметной документации стадии «П» повторно передается на проверку Заказчику».
4. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции: «Этап 3: срок выполнения 17 (семнадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора. Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и выдает комплект проектно-сметной документации стадии «Р» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору). Подрядчик передает Заказчику один экземпляр проектно-сметной документации стадии «Р». Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации стадии «Р» осуществляет её проверку. В указанный срок Заказчик обязан проверить проектно-сметную документацию стадии «Р» и, в случае выявления недостатков, направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения».
5. Изложить п. 7.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
	7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора

	7.1
	Сроки выполнения работ
	Общая продолжительность разработки документации 17 календарных месяцев со дня подписания Договора.


Сведения о закупаемых товарах* (заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению) 
	ОКПД 2

	Наименование товара
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу 
	Цена договора
	Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


[bookmark: _GoBack]Срок исполнения договора: с 21.06.2021 по 30.12.2022**
* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.
** данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель начальника отдела проектирования и кадастровых работ УСР               __________________                                            Кузнецов Ю.В.

Передано в УМО           _____________ 					  	__________________                                           Яковенко А.Д.

