Информация о внесении изменений в сведения о договоре

В соответствии с Дополнительным соглашением от 29.04.2025 г. № 3 в Договор подряда № Р830-УСР-ОКТР/24 
от 02.10.2024 (далее – Договор) внесены следующие изменения:
1. Пункт 2.1. Договора изложен в следующей редакции:
«2.1. Срок выполнения работ: с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки по 30.05.2025.».
3. Пункт 4.11. Приложения №1 к Договору «Техническое задание» изложен в следующей редакции:
«4.11. Срок выполнения работ: с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки по 30.05.2025.».
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[bookmark: _GoBack]Срок исполнения договора: с 02.10.2025 по 30.06.2025**
* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.
** данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель генерального директора                                                                  __________________                                        А. И. Стерлев
                          (наименование структурного подразделения)                                                 (подпись)                                                                (ФИО)


Передано в УМО       _______________ 						__________________                                   ____________________
			         (дата)								(подпись)                                                              (ФИО)
