Приложение №3
 к договору №____________
 от «____» ___________ 2019 г.
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выполнения работ

	№ п/п
	Состав работ
	Начало
	Окончание

	1
	Дата начала Работ
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки

	9
	Монтаж канализационных насосных станций
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	31.09.2019

	10
	Реконструкция и расширение системы хозяйственно-бытовых сточных вод
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	12
	Реконструкция и расширение магистральных сетей напорной и самотечной канализации
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	13
	Реконструкция действующих канализационных насосных станций
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	14
	Реконструкция и расширение систем:
- хозяйственно-питьевой
- противопожарного водоснабжения
- технического водоснабжения
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	15
	Реконструкция резервуаров для воды
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	16
	Строительство резервуаров для воды
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.09.2021

	17
	Строительство водопроводных насосных станций
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.05.2020

	18
	Строительство электролизной
	Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки
	01.05.2020

	24
	Благоустройство территории
	01.08.2021
	01.09.2021

	25
	Ввод объекта в эксплуатацию, подписание КС-11
	01.09.2021
	21.12.2021




	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»
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