																		Приложение № 1а


Информация о внесении изменений в сведения о договоре


В соответствии с Дополнительным соглашением от 10 февраля 2023 г. № 1 в Договор подряда от 30 декабря 2022 г. № Р1374-Л/22 (далее – Договор) внесены следующие изменения:
п. 2.1 Договора изложен в новой редакции:
         1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Начало выполнения работ: с даты подписания акта передачи объекта в работу (Приложение № 4), но не позднее 31 декабря 2022 года. Срок выполнения работ: 35 (тридцать пять) рабочих дней».
[bookmark: _GoBack]         2. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Сведения о закупаемых товарах* (заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению) 
	
ОКПД 2

	
Наименование товара
	
Количество
	
Единица измерения
	
Цена за единицу 
	
Цена договора
	Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



Срок исполнения договора: с   30.12.2022  по 28.02.2023 


                            Управляющий объектом «Лианозово»                                    __________________                                         И.Н. Гуцкалова
                          (наименование структурного подразделения)                                                 (подпись)                                                                (ФИО)


Передано в УМО       _______________ 						__________________                                   ____________________
			         (дата)								(подпись)                                                              (ФИО)
