										





Информация о внесении изменений в сведения о договоре


В соответствии с Дополнительным соглашением от 27 апреля 2020 г. № 1 в Договор № Р2470-УСР-ОКТР/19 от 25 ноября 2019 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. В соответствии с п. 7.2. Договора Стороны пришли к соглашению изложить п.1.4. Договора в следующей редакции: «Сроки выполнения работ определяются Календарным графиком (приложение № 2 к Договору).
     Дата начала работ: дата подписания Договора.
     Дата окончания работ: 04 октября 2020 года.».
           2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.



Руководитель проектов УСР ОКТР                                                                           __________________                                  Соколов А.Н.
                          (наименование структурного подразделения)                                         (подпись)                                             (ФИО)                     


Передано в УМО       _______________ 						    __________________                                  Соколов А.Н.
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