Информация о внесении изменений в сведения о договоре


[bookmark: _GoBack]В соответствии с Дополнительным соглашением от 19.08.2019 г. № 1 к Договору от 18.06.2019 г. № Р088-УСР-ОПКР/19  (далее – Договор) внесены следующие изменения:
1. п. 1.1. Договора изложен в следующей редакции:
«1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации по ремонту бани финской (литер «А5») ФГБУ «Санаторий «Красные камни» УДП РФ (далее – работы) в объеме, количестве и по ценам, предусмотренным настоящим Договором согласно Сводной смете (Приложение № 4) и Техническому заданию (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить эти работы.
2. п. 3.1. Договора изложен в следующей редакции: 
«3.1 Цена Договора составляет 2 172 688 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 05 копеек, без НДС в соответствии с применяемой Исполнителем упрощенной системой налогообложения.».
3. Приложение № 1 к Договору изложено в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.
4. Приложение № 2 к Договору изложено в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению.
5. Приложение № 3 к Договору изложено в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению.
6. Приложение № 4 к Договору изложено в редакции Приложения № 4 к дополнительному соглашению.



Заместитель начальника          ОПКР                                                                 ___________________                                      Кузнецов Ю.В. (наименование структурного подразделения)                                                                         (подпись)                                                                (ФИО)

Передано в УМО      _______________ 						__________________                                      Кузнецов Ю.В.
			         (дата)								(подпись)                                                              (ФИО)



