Информация о внесении изменений в сведения о договоре

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 02.03.2023 г. к договору от №Р1364-УСР-ОПКР/22 от 26.12.2022 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

[bookmark: _Hlk118374310][bookmark: _Hlk120889995]1. На основании п.9.1. Договора, внесены изменения в п. 1.4 Договора, изложен в следующей редакции: «1.4. Срок окончания Работ по настоящему Договору – 26.04.2023».
2. п 2. Приложения №1 «Техническое задание № 1» к Договору  изложен в следующей редакции: «Срок выполнения Работ: 26.04. 2023 года.»
3. п 3. Приложения №2 «Техническое задание № 2» к Договору, изложен в следующей редакции: «Срок окончания Работ: 26.04. 2023 года». 

Сведения о закупаемых товарах* (заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению) 

	ОКПД 2

	Наименование товара
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу 
	Цена договора
	Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



Срок исполнения договора: с 26.12.2022 по 30.06.2023
* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.
** данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

[bookmark: _GoBack]Заместитель генерального директора                                                                 __________________                                        Стерлев А.И. 
 (наименование структурного подразделения)                                                              (подпись)                                                        (ФИО)


Передано в УМО           _____________ 					  	__________________                                       Руденок С.А. 
			         (дата)								(подпись)                                                          (ФИО)




