Информация о внесении изменений в сведения о договоре

В соответствии с Дополнительным соглашением от  22.02.2023 №2 в Договор подряда № Р993-УСР-ОСР/22 от 24.11.2022   (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. п. 1.4. Договора  изложен в следующей редакции:
«1.4. Срок окончания Работ по настоящему Договору -17.03.2023.»
2. Приложение № 5 к Договору (Спецификация передаваемых материалов) изложено в следующей редакции:

	№
	Товар (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед. 
	Срок поставки

	1
	Панель декоративная, толщиной 18 мм. 
Шпон Американский орех, 
покрытие: грунт, лак Saerlak."
	158,03
	кв.м.
	по 15.03.2023

	2
	Комплектующие к деревянной 3D панели.
	150,50
	кв.м
	по 15.03.2023



Срок исполнения договора: с 24.11.2022 по 30.04.2023
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Заместитель генерального директора                                                                  __________________                                          Стерлев А.И.
                          (наименование структурного подразделения)                                                 (подпись)                                                                (ФИО)

 Передано в УМО      _______________ 						__________________                                      _______________		 	                (дата)								(подпись)                                                           (ФИО)

