ПРОЕКТ
Договор № ______
на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15.
г. Москва 
 





                             «____» ________ 2018 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и 
______________________ в лице ___________ действующего на основании _____________,  в дальнейшем именуемый «Субподрядчик» с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от _________ № __________ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем Договоре термины означают следующее:

	«Государственный заказчик»
	Управление делами Президента Российской Федерации

	«Организация, уполномоченная на заключение и исполнение государственного контракта от лица Управления делами Президента Российской Федерации»
	федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБУ «УЗС»)

	«Генеральный подрядчик»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

	«Субподрядчик»
	Организация, выполняющая по субподрядному договору с Генеральным подрядчиком отдельные виды работ в рамках настоящего Договора.

	«Стороны»
	Государственный заказчик и Подрядчик

	«Договор»
	Настоящий Договор, подписанный Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации.

	«Изменение и дополнение»
	Дополнительные соглашения к Договору, подписанные Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, изменяющие и дополняющие некоторые условия Договора.

	«Объект»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва.

Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки

	«Работы»
	Подрядные Работы по реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора и нормами, действующими на дату подписания и исполнения Договора, включают в себя строительно-монтажные работы, оснащение оборудованием, пусконаладочные работы, исполнительную документацию, устранение недостатков в период гарантийной эксплуатации.

	«Строительная площадка»
	Переданные Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту на период выполнения Работ до их сдачи в эксплуатацию участок территории и/или помещения Объекта, пригодные для выполнения всех работ по настоящему Договору и размещения складов, материалов и строительной техники.

	«Временные здания и сооружения»
	Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, и которые после завершения Работ должны быть вывезены Субподрядчиком.

	«Строительная техника»
	Различные виды машин, механизмов, оборудования, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ Субподрядчиком.

	«Разрешительная документация»


	Документация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами, регулирующими градостроительную деятельность, оформленная в установленном порядке Генеральным подрядчиком и переданная Субподрядчику для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе разрешение на строительство (реконструкцию).

	«Проектно-сметная документация»
	Документация, утвержденная Государственным заказчиком и выданная Генеральному подрядчику для выполнения Работ, включающая в себя сводный сметный расчет, локальные сметы, получившая положительное заключение государственной экспертизы от 15.09.2017 №967-17/ГГЭ-9758/10 по Объекту, имеющая заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.

	«Исполнительная документация»
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе выполнения Работ, выполненные Субподрядчиком в натуре и предоставляемые Субподрядчиком Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

	«Скрытые Работы»
	Работы, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ.

	«Акт приемки законченного строительством объекта»

	Документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, о завершении и сдаче Субподрядчиком и о приемке Генеральным подрядчиком Работ, предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, составленный по форме, являющейся приложением к Договору (Приложение №6).

	«Нормы»
	Технические регламенты, строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации на дату подписания и в период исполнения Договора.

	«Одобрение»
	Подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Субподрядчика и Генерального подрядчика.

	«Ненадлежащее выполнение работ»
	Невыполнение Субподрядчиком работ либо их выполнение с нарушением требований к срокам, объёмам или качеству работ, которые установлены настоящим Договором и нормами.

	«Представитель Генерального подрядчика»
	Лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора.

	«Представитель Субподрядчика»
	Лицо, уполномоченное Субподрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора.

	«Казначейское обеспечение обязательств»
	Форма расчетов по Договору, при которой перечисление средств Генеральным подрядчиком на оплату обязательств, возникающих у Субподрядчика при исполнении Договора, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств.

	Отчетный период (этап)
	Календарный месяц

	ИГК
	17710023340180001350

	Код объекта по ФАИП
	00000000045442


Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Договора и во множественном числе.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик на свой риск и под свою ответственность в счет стоимости, определённой в п. 3.1. настоящего Договора, обязуется собственными и (или) привлеченными силами и средствами, в конечный и промежуточные сроки выполнить подрядные работы по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15 (далее – Работы), согласно Перечню Работ (Приложение №1) в соответствии утвержденной проектно-сметной документацией и действующими Нормами и сдать их Генеральному подрядчику в оговоренные в настоящем Договоре сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

2.2.  Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15
2.3. Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ в соответствии с настоящим Договором признаются выполненными при получении Государственным заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии Объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
2.4. Договор заключен во исполнение Государственного контракта от 23.07.2018 № 945-07/18/СМР/Д011-УСР/18, заключенного между Генеральным подрядчиком и Государственным заказчиком.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение №2) составляет: _____________________________ в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в размере ______________________________________.
Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Субподрядчика, все налоги и иные расходы Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Субподрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.

По предложению Генерального подрядчика предусмотренный Договором объем работ может быть увеличен или уменьшен не более, чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы работы.

3.2. В цену Договора включены: стоимость работ, предусмотренных Проектно-сметной документацией, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оснащение оборудованием (без учета стоимости технологического оборудования, поставка которого будет осуществляться по отдельному государственному контракту), мебелью и инвентарем, использования машин и механизмов, рабочей силы, расходы на перевозку, расходы на уплату таможенных пошлин, всех налогов и иных обязательных платежей, расходов на содержание и охрану объекта до его сдачи Генеральному подрядчику, а также иные расходы, которые Субподрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или в связи с его исполнением.
3.3. В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением работ и подлежащие оплате субподрядным организациям и поставщикам.

3.4. Стороны обеспечивают внесение изменений в Договор, в части указания объёма финансирования работ по договору в 2020 году, в соответствии с доведенными до Государственного заказчика лимитами бюджетных обязательств путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Указанные изменения оформляются в случае внесения изменений в данные об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в части увеличения объёма бюджетных ассигнований по Объекту на 2020 год и передаче ФГБУ «УЗС» полномочий государственного заказчика по Объекту.
3.5. Выполнение работ по Договору в последующие годы оформляется дополнительными соглашениями к Договору в соответствии с выделяемыми объемами финансирования.
3.6. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от проектной, сметной, исходно-разрешительной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком до устранения таких отклонений.
РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Датой начала действия Договора считается дата его подписания.

Датой начала Работ является дата подписания Сторонами акта передачи Строительной площадки при условии передачи Субподрядчику проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 15.09.2017 №967-17/ГГЭ-9758/10 по Объекту и имеющей заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции, Разрешительной документации (в т.ч. разрешения на строительство (реконструкцию).

Генеральный подрядчик в срок, указанный в Графике выполнения работ (Приложение № 3):

1) передает по акту Субподрядчику Строительную площадку, пригодную для начала Работ;

2) передает Субподрядчику Разрешительную документацию (в т.ч. разрешение на строительство (реконструкцию) и Проектно-сметную документацию.

4.2. Общий срок выполнения работ по Договору окончание – 25 декабря 2021 г.
Сроки выполнения работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3). 

4.3. Изменение Сроков выполнения работ по Договору не допускается, за исключением: 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к необходимости изменения Сроков выполнения работ. В этом случае изменение Сроков выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон;

- уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства (реконструкции) Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Договора. В этом случае изменение Сроков выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Учет операций, связанных с исполнением обязательств по Договору, осуществляется на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, открываемых Субподрядчику в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Субподрядчика в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5.2. Расчеты по Договору осуществляются в форме Казначейского обеспечения обязательств.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в размере 100 процентов от цены Договора, но не более годового объема финансирования в текущем году:

Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2018 году -__________ (_______________________________________) рублей ___ копеек; 

Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2019 году - ____________________________ (_______________________) рублей ___ копеек; 

Субподрядчику предоставляется Казначейское обеспечение обязательств в 2021 году -______________________ (____________________________) рублей ___ копеек;
5.3. Платежи по Договору будут осуществляться Генеральным подрядчиком поэтапно на счет Субподрядчика в следующем порядке:

Платежи за выполненные подрядные работы будут производиться Генеральным подрядчиком, при условии поступления средств от Государственного заказчика и из Минфина России в течение  30-ти календарных дней с даты представления следующих документов:

 - счета Субподрядчика (2 оригинала и 2 копии);

 - счета-фактуры (1 оригинал и 2 копии);

 - справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (4 экз.), подписанной Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком с приложением актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика;
- акт приемки оказанных генподрядных услуг в 3-х экземплярах (Приложение № 6)
Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре.
5.4.  Акты о приемке выполненных работ представляются Субподрядчиком до 25 числа текущего месяца для промежуточных взаиморасчетов по Договору и подписываются полномочными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика до 3-го числа месяца, следующего за отчетным и возвращаются Субподрядчику, либо направляется письменный мотивированный отказ (возражения). В случае отсутствия мотивированного отказа в установленный срок, выполненные работы Субподрядчиком считаются принятыми Генеральным подрядчиком в полном объеме.

Дата акта о приемке выполненных работ проставляется в момент подписания Генеральным подрядчиком с учётом требований статьи 103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении Генеральным подрядчиком информации и документов о приемке выполненной работы в реестр контрактов в течение трех рабочих дней с даты приемки выполненной работы.

При этом Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании. 

В случае, если определенная на основании указанных индексов стоимость работ будет превышать цену Договора, Генеральный подрядчик вправе применять понижающие коэффициенты.
Оплата за временные здания и сооружения производится по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 за фактически построенные временные здания и сооружения. 

В состав временных зданий и сооружений могут быть включены виды работ и затрат в соответствии с проектом организации строительства, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, указанные в приложении № 2 сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001. 

Материал, детали, оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь, получаемый от разборки титульных временных зданий и сооружений передается Субподрядчику.

Удержания возвратных сумм будет производится в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений, определенной по актам выполненных работ по форме КС-2 и после оплаты Генеральным подрядчиком 90% цены Договора.

При предъявлении Генеральному подрядчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Актов о приемки - передачи оборудования, в случаях, когда в проектно-сметной документации стоимость оборудования и/или материалов определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений, Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику заверенные копии документов, подтверждающие его фактические расходы на приобретение указанного оборудования и/или материалов, в том числе: счета-фактуры завода-изготовителя или поставщика, товарные накладные и иные документы, подтверждающие поставку.

Генеральный подрядчик осуществляет приемку такого оборудования и/или материалов в соответствии с подтвержденными Субподрядчиком расходами на их приобретение.

5.5. Генеральный подрядчик оплачивает поставленное Субподрядчиком оборудование на основании товарных накладных ТОРГ -12, счета, счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты предоставления указанных документов.

Приемка монтируемого оборудования осуществляется по товарной накладной ТОРГ - 12 с одновременным оформлением Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15). 
5.6. Оплата непредвиденных расходов в пределах 1% стоимости подрядных работ производится на основании согласованных Генеральным подрядчиком смет на дополнительные работы.

5.7. В случае, если Договор будет прекращен в ходе работ, взаимные расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии с разделом         17 Договора.

5.8. Стороны в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пунктами 6 и 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» применяют при осуществлении расчетов по настоящему Договору следующие положения:

5.8.1. Для получения расчетов Субподрядчик обеспечивает открытие лицевого счета в органе Федерального казначейства на основании заключенного Договора.

5.8.2. Стороны путем заключения дополнительного соглашения включают в настоящий Договор реквизиты лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться платежи Субподрядчику в размере 100% цены Договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год.

5.8.3. Перечисление платежей и осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются расчеты за выполненные работы по Договору, производится в соответствии с требованиями пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пунктами 6 и 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2017 № 239н «Об утверждении порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5.8.4. Запрещается перечисление средств, поступивших на лицевые счета, открытые Субподрядчику и субподрядчикам (соисполнителям, поставщикам) - получателям денежных средств за выполненные работы по Договору, в органах Федерального казначейства (далее – целевые средства):

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации, вклада в имущество другой организации, не увеличивающего уставный (складочный) капитал данной организации, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации на счета, открытые ей в учреждении Центрального Банка Российской Федерации, кредитной организации;

- в целях размещения указанных средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их размещения);

- на счета, открытые Субподрядчику и организации, являющейся субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), привлекаемым Субподрядчиком для исполнения настоящего Договора, в учреждении Центрального Банка Российской Федерации, кредитной организации, за исключением случаев оплаты:
а) обязательств Субподрядчика и субподрядчика (соисполнителя, поставщика) в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 

б) обязательств организации по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического  лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

в) фактически выполненных Субподрядчиком и субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком) работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии предоставления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;

г) возмещения произведенных организацией расходов (части расходов) при условии представления документов, подтверждающих факт оплаты организацией указанных расходов и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных организацией расходов (части расходов), а также соглашений;

- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

5.8.5. Операции, связанные с исполнением обязательств по Договору, осуществляются на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса.

5.8.6. Стороны для подтверждения возникновения денежных обязательств в соответствии с Договором и договорами, заключаемыми Субподрядчиком в рамках его исполнения, представляют в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования операций, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
5.8.7. В договорах, заключаемых Субподрядчиком в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, указывается идентификатор государственного контракта, установленный территориальным органом Федерального казначейства.

5.8.8. Субподрядчик обеспечивает включение в договор с субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), условия об открытии соисполнителю лицевого счета в органе Федерального казначейства.

5.8.9. Субподрядчик представляет в территориальные органы Федерального казначейства и Генеральному подрядчику сведения о субподрядчиках (соисполнителях, поставщиках), привлекаемых для исполнения договоров, в рамках исполнения обязательств по Договору в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

5.8.10. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства и за невключение в договор с субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком), условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.8.11. Стороны договорились определить прибыль Субподрядчика по настоящему Договору в размере 5 процентов от цены Договора, указанной в п.3.1 Договора. 
Перечисление прибыли Субподрядчика по настоящему Договору осуществляется с лицевого счета Субподрядчика на счет, открытый Субподрядчику в кредитной организации, после проведения территориальным органом Федерального казначейства проверки документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.
5.9. Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 3 (трех) % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде (этапе) Работ в следующем порядке:

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за отчетный период (этап) представляет Субподрядчику Акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением № 6 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать указанный Акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от подписания.

В случае нарушения указанного срока, Акт приемки оказанных генподрядных услуг считается оформленным Сторонами, а услуги Генерального подрядчика подлежащими оплате согласно условиям Договора. 

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генеральным подрядчиком, производится Субподрядчиком путем зачета взаимных однородных требований
РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения Работ Субподрядчик в счет стоимости Договора, оговоренной в п.3.1. Договора:

6.1. Выполнит собственными и/или привлеченными силами и средствами Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.
6.2. Обеспечит необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; производство Работ и их качество в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, Графиком производства Работ и Нормами.
6.3. Своевременно приступит к производству Работ.

6.4. Поставит на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Субподрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Субподрядчику строительной техники, временных сооружений, находящихся в пределах Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ и или любой их части, временных сооружений, а также имущества (материалов, оборудования, мебели, инвентаря и др.) Государственного заказчика, Генерального подрядчика или третьих лиц, предназначенного для оснащения Объекта, до сдачи результата Работ Генеральному подрядчику, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты и возместить ущерб в полном размере с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Субподрядчик в счет стоимости Договора. 

В случае необходимости согласует с Генеральным подрядчиком замену монтируемого оборудования, используемого при выполнении Работ, на аналогичное, без ухудшения или с улучшением качественных и технических характеристик.
6.5. Возведет своими силами и средствами на Строительной площадке все временные сооружения, необходимые для выполнения Работ по Договору.

6.6. Осуществит временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектно-сметной документацией.

6.7. Совместно с Генеральным подрядчиком согласует с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечит его соблюдение на Строительной площадке.

6.8. Осуществит все расчеты с привлекаемыми им соисполнителями и поставщиками. 

6.9. Примет на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Субподрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

6.10. Произведет монтаж оборудования, пусконаладочные Работы «вхолостую» и под нагрузкой, индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в присутствии уполномоченных представителей Генерального подрядчика.
6.11. Своевременно устранит все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных Работам третьими лицами.

6.12. Представит на утверждение Генерального подрядчика образцы отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

Образцы материалов должны быть представлены Генеральному подрядчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования.

В случае если Генеральный подрядчик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и Нормам, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Генеральным подрядчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) дней.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Договора, должны строго соответствовать утвержденным Генеральным подрядчиком образцам.

6.13. Осуществит в процессе Работ систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до окончательной приемки Работ.
К моменту сдачи Работ Генеральному подрядчику приведет в порядок территорию Строительной площадки.
6.14. После сдачи Работ Генеральному подрядчику в течение 3 (трех) дней вывезет за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, временные сооружения и другое имущество.

6.15. За один месяц до завершения Работ представит Генеральному подрядчику уточненные спецификации запасных частей, быстроизнашивающихся частей и материалов для систем и оборудования Объекта с указанием поставщиков.

6.16. Обеспечит квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на строительной площадке персонала Субподрядчика и Генерального подрядчика на весь период производства работ и гарантийной эксплуатации.
6.17. Заключит договоры и оплатит расходы за фактически потребленные объемы оказанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, водой, канализацией, тепловой энергией и телефонной связью на период производства Работ и оснащения Объекта имуществом в период, предусмотренный графиком выполнения Работ.

6.18. Выплатит налоги, связанные с деятельностью Субподрядчика по Договору.

6.19. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи строительной площадки до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Установит временное освещение и обозначения Строительной площадки. Субподрядчик будет нести ответственность за содержание Строительной площадки и временного ограждения.

6.20. В 3-дневный срок известит Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановит Работы при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

6.21. Субподрядчик обязуется вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128, и по завершению Работ на Объекте не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта представит Генеральному подрядчику 2 (два) полных комплекта на бумажном носителе и 1 (один) полный комплект в электронном виде Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе реконструкции, о чем Стороны составят акт передачи Исполнительной документации. Субподрядчик письменно подтвердит Генеральному подрядчику, что Исполнительная документация полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.

6.22. В 5-дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта подготовит и передаст Генеральному подрядчику полный комплект документов на Работы, выполняемые по настоящему Договору, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае, если Субподрядчик выполняет работы, оканчивающиеся вводом Объекта в эксплуатацию).
6.23. Обеспечит Генеральному подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный доступ представителей Государственного заказчика и Генерального подрядчика в рабочее время на Строительную площадку, в находящиеся на ней временные здания и сооружения, любому конструктивному элементу Объекта, предоставит по требованию Генерального подрядчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения Работ.

Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, влечет последствия, установленные для существенного нарушения Договора.

6.24. В случае изменения адреса, банковских реквизитов Субподрядчика, его учредительных документов, единоличного исполнительного органа в трехдневный срок предоставит Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающие такие изменения.

6.25.  Осуществит строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения Работ; 
б) проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ;

г) совместно с Генеральным подрядчиком освидетельствование Работ, скрываемых последующими Работами (далее - скрытые Работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемку законченных видов (этапов) Работ;

е) проверку, совместно с Генеральным подрядчиком, соответствия законченного строительством Объекта требованиям Проектно-сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

6.26. Выполнит входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передаст Генеральному подрядчику перечень выявленных в ней недостатков, проверит их устранение. Срок проведения входного контроля 5 (пять) рабочих дней с даты передачи рабочей документации.

6.27. Осуществит входной контроль до момента применения продукции в процессе выполнения Работ, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Проведет в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручит их проведение аккредитованной организации.

Не применит при производстве Работ продукцию, не соответствующую установленным требованиям.

6.28. Не реже одного раза в месяц произведет фото фиксацию основных этапов производства Работ и представит фотоматериалы Генеральному подрядчику на съёмном машинном носителе (магнитооптический диск или флэш-накопитель) с указанием краткого описания, содержащейся на носителе информации: дата, место съёмки.

6.30. Предоставит обеспечение исполнения гарантийных обязательств в порядке, установленном Договором. 

6.31. Откроет счет в территориальном органе Федерального казначейства.

6.32. Если привлечение подрядчиков необходимо для выполнения Договора, то в заключенных договорах с подрядчиками в случае применения в них Казначейского обеспечения обязательств, обязательно к указанию:

обязанности открытия подрядчиком лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства;

условия об осуществлении расчетов по договору с применением казначейского сопровождения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

6.34. Представит в территориальный орган Федерального казначейства документы в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

6.35. Выполнит в полном объеме другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.36. В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства (штраф, пени) в течение 5 (Пять) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Субподрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
6.37. Субподрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях выполнения Работ и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения Договора Генеральный подрядчик: 

7.1. Передает Субподрядчику оформленную надлежащим образом разрешительную и техническую документацию, исходные данные, необходимые для выполнения подрядных работ в согласованном Сторонами объёме.
7.2. Передает Субподрядчику проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение Государственной экспертизы, и утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию стадии «рабочая документация» в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

7.3. Передает Субподрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, на период выполнения работ до их сдачи Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для начала производства работ.

7.4. До начала Работ совместно с Субподрядчиком оформит документы на перенос инженерных сетей и сооружений из зоны застройки, согласует с владельцем земельного участка условия выполнения работ по строительству инженерных сетей, получит иные необходимые разрешительные документы.

7.5. До начала Работ согласует Субподрядчику места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы, места и полигоны для утилизации строительного мусора.

7.6. В установленном порядке получит и передаст Субподрядчику заверенную копию разрешения на строительство (реконструкцию).

7.7. Обеспечит доступ на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Субподрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

7.8. Обеспечит Субподрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного водоснабжения, электроснабжения. Заключение договоров, учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Субподрядчика.

7.9. Осуществит строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Субподрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Субподрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Субподрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) контроль за качеством выполняемых работ;

ж) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.

7.10. Организует работу авторского надзора.
7.11. Произведет платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

7.12. Получит необходимые разрешения и согласования, предусмотренные российскими нормами и законодательством.

7.13. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства.

7.14. Организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Представительство:

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Генеральный подрядчик назначит на строительной площадке своих представителей, которые от имени Генерального подрядчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Нормам, производить проверку качества Работ и совместно с Субподрядчиком оформлять ежемесячно Акты о приемке выполненных работ.
8.1.2. В 5-дневный срок со дня подписания настоящего Договора Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных работ.
8.2. Качество Работ.

8.2.1. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Субподрядчиком, и/или его поставщиками и подрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора и Нормам, а также образцам, утвержденным Генеральным подрядчиком.

По согласованию с Генеральным подрядчиком допускается выполнять Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Проектно-сметной документации.

Субподрядчик должен представить Генеральному подрядчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества, поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами. Генеральный подрядчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

8.3. Скрытые Работы.

8.3.1. По отдельным видам Работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно Нормам.

8.3.2. Акты приемки скрытых Работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляют в 5 (пяти) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и эксплуатирующей организации.

8.3.3. Представитель Субподрядчика письменно сообщит Генеральному подрядчику о необходимости проведения приемки скрытых Работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3.4. Если представитель Генерального подрядчика не явится к проведению приемки скрытых Работ, представитель Субподрядчика производит их фото фиксацию, составляет односторонний акт с приложением фотоматериалов и считает скрытые Работы принятыми.

8.3.5. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в Журнал производства Работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.4. настоящего Договора.

8.3.6. Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, или если Генеральный подрядчик не был информирован о проведении приемки скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее. 

8.4. Устранение недостатков в Работах, выполненных с ненадлежащим качеством.

8.4.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случаях, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В этом случае Субподрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надежного качества;

б) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены путем удержания причитающихся к уплате Субподрядчику сумм или путем взыскания с Субподрядчика разницы стоимости Работ, возникшей в связи с ухудшением результата Работ;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе расходов, которые Генеральный подрядчик может понести в будущем для устранения недостатков Работ.

8.4.2. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении:
а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Субподрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Субподрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить такие требования Генерального подрядчика без изменения графика Работ по настоящему Договору.

8.4.3. Если Субподрядчик, за исключением не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к установленному сроку становится явно невозможным, Стороны согласились, что Генеральному подрядчику предоставляется право потребовать расторжения Договора и возмещения убытков.

8.4.4. В случае, если Субподрядчик не устранит некачественно выполненные Работы в назначенный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Субподрядчиком Работы, и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков.

Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, в том числе расходы, которые Генеральный подрядчик может понести в будущем, должны оплачиваться Субподрядчиком на основании претензий, предъявленных Генеральным подрядчиком, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Генеральным подрядчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Субподрядчику.
Генеральный подрядчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при приемке. 

Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки отдельных видов Работ или Работ в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генеральным подрядчиком.

8.5. Изменение в объеме Работ.

Генеральный подрядчик имеет право вносить изменения в Проектно-сметную документацию, не противоречащие законодательству Российской Федерации, при условии, если вызванные этим дополнительные Работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости Работ. В этих случаях Стороны в порядке оформляют дополнительное соглашение к Договору, в котором вправе предусмотреть:
8.5.1. Увеличение или сокращение объема Работ (или части Работ), включенной в Договор.

8.5.2. Исключение любой части Работ.

8.5.3. Изменение характера или качества, или вида любой части Работ.

8.5.4. Изменение уровня, линии, положения и размеров любой части Работ. Выполнение дополнительных Работ любого характера, необходимых для завершения Работ.

8.5.5. Внесение изменений в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий.
8.6. Любые Работы, не предусмотренные Договором, и выполненные Субподрядчиком без оформления Сторонами дополнительного соглашения считаются выполненными за счет Субподрядчика и не подлежат оплате Генеральным подрядчиком.

8.7. Журналы производства Работ.

8.7.1. С момента начала Работ и до их завершения Представитель Субподрядчика должен вести «Общий журнал Работ» (форма, порядок выдачи журнала и его ведения принимаются в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утверждённой Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7). 

8.7.2. «Общий журнал Работ» должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика.

8.7.3. Если представитель Генерального подрядчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Представителя Субподрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале Работ».

8.7.4. Субподрядчик обязан предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Генеральным подрядчиком в «Общем журнале Работ» и других документах.

8.7.5. «Общий журнал Работ» является обязательным приложением к Акту приемки законченного строительства объекта (Приложение №6).
8.8. Генеральный подрядчик вправе в любое время потребовать от Субподрядчика передачи исполнительной документации по настоящему Договору, а Субподрядчик обязан в 3-дневный срок с даты получения письменного требования Генерального подрядчика передать уполномоченному представителю Генерального подрядчика по акту исполнительную документацию, в комплекте и составе, указанном в пункте 6.21 Договора, на объемы Работ, выполненные на дату получения Субподрядчиком соответствующего письменного требования.
РАЗДЕЛ 9. СУБПОДРЯД

9.1. Субподрядчик вправе без предварительного согласования с Генеральным подрядчиком привлекать третьих лиц (соисполнителей) к выполнению Работ, предусмотренных Договором. Субподрядчик в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем обязан предоставить Генеральному подрядчику информацию о соисполнителе, цена договора или общая цена договоров с которым составляет более чем десять процентов цены Договора. 

При неисполнении данного обязательства Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.14.12 Договора. 

Координация деятельности соисполнителей и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Субподрядчика.

Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителями Работ, предусмотренных Договором.
9.2. Ни при каких обстоятельствах Субподрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Генеральным подрядчиком за действия поставщика или соисполнителя, наносящие ущерб или препятствующие выполнению Работ по Договору.

9.3. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед соисполнителями и поставщиками, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.4. Субподрядчик обязан:

В срок не более десяти дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Генеральному подрядчику:

а) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения договора на другого субподрядчика, соисполнителя представлять генеральному подрядчику документы, указанные в подпункте «а» настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты субподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем, поставщиком представлять генеральному подрядчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между субподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, поставщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного договором, заключенным с генеральным подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется генеральному подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

Нести гражданско-правовую ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договоров субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пункте 9.4, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

9.5. Субподрядчик вправе:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

РАЗДЕЛ 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Промежуточная сдача-приемка выполненных Работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных Работ (Унифицированная форма № КС-2), подписанных сторонами Договора. Подписание Генеральным подрядчиком актов о приемке выполненных Работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (Унифицированная форма        № КС-3) не лишает его права представить Субподрядчику возражения в случае установления уполномоченными контрольными органами завышения объемов и (или) стоимости Работ.

10.2. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика, производится окончательная сдача Работ Субподрядчиком Генеральному подрядчику. Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено Субподрядчиком Генеральному подрядчику не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания Работ. 
10.3. Для проверки законченных Работ Генеральный подрядчик в 5-дневный срок с даты получения уведомления создает комиссию в порядке, определенном Нормами. Комиссия осуществляет проверку соответствия объема и качества выполняемых Работ, требованиям, установленным в Договоре, по результатам которой составляет акт технической проверки законченного строительством объекта.
Генеральный подрядчик вправе привлекать (по согласованию) к участию в комиссии представителей эксплуатирующей, подрядной и проектной организаций.

При приемке результата Работ Генеральный подрядчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных Работ требованиям, установленным в Договоре. 

Приемка Генеральным подрядчиком результата Работ осуществляется с учетом заключения такой экспертизы.

10.4. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Субподрядчика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем осмотра выполненных Работ при участии Субподрядчика, проверки сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной документации и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (Приложение №6) Если сдаче Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

10.5. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в соответствии с Нормами, действующими на дату сдачи, за исключением тех случаев, когда отступления от Норм были письменно согласованы с Генеральным подрядчиком.

10.6. Субподрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение № 6), о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.

10.7. Окончательная приемка Работ по Акту приемки законченного строительством объекта (Приложение № 6) осуществляется после выполнения Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.8. Датой окончания Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение № 6).
10.9. После завершения Работ Субподрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о завершении Работ и готовности предъявить результат Работ к приемке и передаче его генеральному подрядчику с приложением всех необходимых документов в том числе: 

- Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №6);

- исполнительной документации на выполненные Работы в составе и объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектно-сметной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию);


- проектной документации, переданной Субподрядчику для выполнения Работ, (в т.ч. рабочей документации);

- документа, подтверждающего соответствие параметров реконструированного Объекта капитального строительства проектной документации, подписанного Субподрядчиком;


- документа, подтверждающего соответствие реконструированного Объекта копитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного Субподрядчиком;


- документов, подтверждающих соответствие реконструированного Объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);


- схемы, на которой отображены расположение реконструированного Объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;


- иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной Нормами и условиями Договора.

10.10. Субподрядчик до направления уведомления о завершении Работ обязан выполнить предусмотренные Проектно-сметной и рабочей документацией пусконаладочные Работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Проектно-сметной документации.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА

11.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные им Работы.

11.2. Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Субподрядчиком по настоящему Договору.

11.3. В случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генеральный подрядчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Субподрядчика, Генеральный подрядчик имеет право дать указание Субподрядчику на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до Работ на Объекте без письменного разрешения Генерального подрядчика.

11.4. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Субподрядчика устанавливается Субподрядчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик окажет содействие Субподрядчику в обеспечении возможности ведения Работ в выходные дни и в ночное время.

РАЗДЕЛ 12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

12.1. Субподрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Договора.

12.2. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Проектно-сметной документацией, в сроки, определенные Договором;

- высокое качество всех Работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Субподрядчику и выявленных при приемке Работ.

12.3. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение № 6), предусмотренного п.10.8 Договора.
12.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств, то Генеральный подрядчик направит Субподрядчику извещение о дате и времени проведения осмотра и составления акта о выявленных недостатках. По результатам такого осмотра Стороны составляют акт выявленных недостатков с указанием срока их устранения Субподрядчиком.

В случае неявки уполномоченного представителя Субподрядчика для проведения осмотра выявленных недостатков, Генеральный подрядчик оформляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его Субподрядчику с указанием срока на их устранение. При этом Субподрядчик лишается права на предоставление возражений относительно характера, объема и причин возникновения недостатков (дефектов) в Работах, выявленных Генеральным подрядчиком.

Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания Работ по замене и сдаче их Генеральному подрядчику.

12.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из Сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы. 

В случае установления дефекта, произошедшего по вине Субподрядчика, все расходы, связанные с Работой эксперта, оплачивает Субподрядчик.

12.6. Обязательства Субподрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

12.7. В течение гарантийного периода Субподрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

Бремя доказывания ненадлежащей эксплуатации результата Работ, оборудования и систем возлагается на Субподрядчика.

12.8. В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Генеральный подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций за счет средств обеспечения гарантийных обязательств, внесенных Субподрядчиком на счет Генерального подрядчика в порядке установленном Договором. При этом Генеральный подрядчик вправе использовать средства обеспечения гарантийных обязательств на оплату услуг экспертизы, предусмотренной пунктом 12.5 настоящего Договора. 

12.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом о приемке объекта после гарантийной эксплуатации, который подписывается Сторонами по истечении гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 13. СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ

13.1. Субподрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при этом СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
РАЗДЕЛ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

14.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

14.2. В случае возникновения претензий к Субподрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, поставке материалов и оборудования, Субподрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору. Субподрядчик не несет ответственности за нарушение третьими лицами сроков выполнения обязательств и требований к качеству и комплектности в отношении имущества, поставляемого на Объект по Договорам, заключенным такими третьими лицами с Генеральным подрядчиком.

14.3. В случае, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за Работы цены или возмещения расходов на устранение недостатков.

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, которые Генеральный подрядчик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть предъявлено Генеральным подрядчиком к Субподрядчику до фактического возникновения у Генерального подрядчика соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Генеральным подрядчиком. В случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков Работ, возникших по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик также вправе потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на проведение экспертизы.

14.4. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать взыскания убытков в случае, если Субподрядчик:

а) не приступил по своей вине к выполнению Работ в течение 10 (двадцати) дней с даты заключения настоящего Договора;

б) выполняет свои обязательства по Договору настолько медленно, что отставание от календарного плана Работ составляет более 20 дней и окончание Работ в установленные Договором сроки становится явно невозможным;

в) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение Работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Генерального подрядчика;

г) допустил при выполнении Работ иное существенное нарушение условий настоящего Договора, нормативных правовых актов Российской Федерации, Норм, правил и стандартов саморегулирования.

14.5. В случае просрочки выполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

14.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

Генеральный подрядчик вправе удержать сумму неустойки и штрафа из причитающихся Субподрядчику выплат по Договору или зачесть неустойку в счет указанных выплат.
Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика.

14.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа составляет __________________________________________________________.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.6. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

14.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

14.6.2. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет __________________________________.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.6.3. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика, либо в случае изменения объемов финансирования по контракту с Государственным заказчиком на основании распорядительных документов.

14.7. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства.

14.8. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

14.9. В случае нанесения по вине Субподрядчика порчи или ущерба Объекту, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику весь нанесенный ущерб.

14.10. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Генеральный подрядчик в целях обязания Субподрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе удерживать имущество, подлежащее передаче Субподрядчику или указанному Субподрядчиком лиц, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Субподрядчиком.
14.11. За непредставление информации, указанной в п.9.1 Договора, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в виде фиксированной суммы – 100 000 руб.
РАЗДЕЛ 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

15.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Субподрядчик и Генеральный подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторгнуть Договор. В таком случае будут применяться условия Статьи 17 Договора.

 

РАЗДЕЛ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон. 
РАЗДЕЛ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

17.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.2. В случае, предусмотренном положениями раздела 14 Договора Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков с Субподрядчика.

17.3. Кроме того, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

- иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

17.4. В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора:

а) Генеральный подрядчик обязуется вместе с документами о расторжении Договора (решение об одностороннем отказе или соглашение о расторжении Договора) направить Субподрядчику Акт сверки расчетов по Договору, а Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Генерального подрядчика Акта сверки расчетов подписать его и вернуть Генеральному подрядчику.

В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Субподрядчик в 10-дневный срок передает Генеральному подрядчику подписанный Субподрядчиком Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении Генеральным подрядчиком в установленный срок подписанного Субподрядчиком Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Субподрядчиком на условиях, определенных Генеральным подрядчиком.
В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически выполненных Субподрядчиком на дату расторжения Договора работ на основании актов выполненных работ, выплаченными Генеральным подрядчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов;

б) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора передать Генеральному подрядчику по акту выполненную или полученную Субподрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора исходно-разрешительную, проектную, сметную, техническую, рабочую, исполнительную и иную документацию;

в) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора освободить строительную площадку от принадлежащего Субподрядчику имущества, материалов и оборудования, строительной техники, персонала, сдать строительную площадку по Акту Генеральному подрядчику или иному указанному последним лицу, а также выполнить иные обязательства, связанные с прекращением Договора, которые предусмотрены настоящим Договором.

17.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств по выполненной части работ, после вступления в силу расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей в соответствии с разделом 17.

РАЗДЕЛ 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБПОДРЯДЧИКА

18.1. После выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязуется представить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5% от цены Договора, что составляет ______________________________________________________________________________________.
Срок действия Банковской гарантии должен быть не менее 25 месяцев с даты подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта.
18.2. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в течение гарантийного срока на выполненные Субподрядчиком Работы, установленного в пункте 12.3 Договора.

18.3. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Генерального подрядчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в сроки действия банковской гарантии. 

18.4.Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом,  не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковская гарантия, выданная иной организацией (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Договору, не принимается.
18.5.Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России.
18.6. Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика при условии подписания акта о приемке объекта после гарантийной эксплуатации в соответствии с пунктом 12.9. Договора. 

18.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчик несет ответственность в соответствии с пунктами 14.5.1., 14.5.2. настоящего Договора.
РАЗДЕЛ 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

19.1. Стороны договорились о том, что Субподрядчик вносит обеспечение исполнения Договора на сумму 96 652 725 (Девяносто шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 13 копеек, НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме _________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств). Срок действия данного обеспечения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

19.2. ВАРИАНТ 1: Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от _________ № _________, выданной _________________________(указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и предусматривающей условие о праве Генерального подрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генерального подрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате Субподрядчиком предусмотренных Договором неустоек (пеней), перечисляются Субподрядчиком в размере, установленном в п. __ Договора, на следующий счет _______________________.

Факт внесения Субподрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Субподрядчика и поступлением денежных средств на счет Генерального подрядчика, в течении ___ (____) календарных дней после подписания Договора.

Внесенные Субподрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Генерального подрядчика всех предусмотренных неустоек (пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком по Договору убытков, и иные обязательства Субподрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Субподрядчиком всех обязательств Субподрядчика по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком, обеспеченных внесением денежных средств, обязательств, Генеральный подрядчик имеет право удержать из внесенных Субподрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику в качестве неустойки (пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Субподрядчиком Генеральному подрядчику по Договору. Удержанные Генеральным подрядчиком денежные средства переходят в собственность Генерального подрядчика.

Денежные средства возвращаются Субподрядчику Генеральным подрядчиком в течение ___ (______) банковских дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком всех его обязательств по Договору, а также всех обязательств Субподрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Субподрядчиком в этом письменном требовании.

19.3. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, неуплаты Субподрядчиком неустоек (пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком его обязательств по Договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Генеральному подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Субподрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

В ходе исполнения Договора Субподрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора

РАЗДЕЛ 20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Любые изменения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору в случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения Сторон по Договору.
20.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

20.3. Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

20.4. Субподрядчик не вправе заключать с третьими лицами (соисполнителями, поставщиками) договоры, содержащие требования, признаваемые конфиденциальными.

20.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Субподрядчику, два экземпляра Генеральному подрядчику.
21.2.
Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

21.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

21.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

21.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
21.6. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 Перечень выполняемых Работ по Договору на _ л. 

Приложение № 2 Расчет цены Договора на _ л.

Приложение № 3 График выполнения Работ на _ л.
Приложение № 4 Техническое задание на __ л.
Приложение№ 5 Акт приемки законченного строительством Объекта;
Приложение № 6 Акт приемки оказанных генподрядных услуг на ____ л..
РАЗДЕЛ 22. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

ИНН 7710142570 

КПП 771001001

р/с 40502810838040100038

к/с 30101810400000000225

в ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

ОКПО 17664448

ОГРН 1027700045999

Тел. (499) 250-39-36

Генеральный директор

_________________ А.В. Яворский 

	
	

	
	


Приложение № 1
к Договору

от «___»_______________2018 г.

 №_________________________
Перечень выполняемых Работ по Договору
	№ п/п 
	Состав работ

	
	

	 
	Основной период

	1
	Строительство здания парковки

	1.1
	Разработка котлована под фундаменты

	1.2
	Возведение фундаментов

	1.3
	Возведение подземной части здания

	1.4
	Возведение каркаса надземной части здания

	1.5
	Монтаж ТП

	1.6
	Выполнение отделочных работ

	1.7
	Монтаж ДГУ

	1.8
	Монтаж оборудования

	1.9
	Прокладка наружных инженерных сетей в объеме всей площадки

	1.10
	Частичное благоустройство и озеленение площадки 

	2
	Реконструкция здания поликлиники, блок №2

	2.1
	Реконструкция фасадов в объеме блока №2

	2.2
	Реконструкция внутренних помещений

	3
	Реконструкция здания поликлиники, блок №1

	3.1
	Реконструкция фасадов в объеме блока №1

	4
	Завершение работ

	4.1
	Монтаж и наладка оборудования

	4.2
	Вывоз строительного мусора и очистка территории площадки

	4.3
	Благоустройство и озеленение

	4.4
	Пусконаладочные работы

	4.5
	Комплексное опробование оборудования

	4.6
	Проведение приемочной комиссии и оформление акта приемки объекта капитального строительства 


	Субподрядчик:
	Подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

____________________ А.В. Яворский


Приложение №2

 к Договору 

 от « ____» _____________2018 г.

                                                                               №__________________________

РАСЧЕТ

цены договора на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15.
	Субподрядчик
	Подрядчик

	
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации"

	
	Генеральный директор

____________________   А.В. Яворский 


Приложение №3
 к Договору 

 от « ____» _____________2018 г.

                                                                               №__________________________

График выполнения Работ
	№ п/п 
	Состав работ
	Начало
	Окончание

	
	
	
	

	Передача строительной площадки
	от даты подписания договора
	01.10.2018

	Передача разрешительной документации
	
	10.10.2018

	Передача "в производство работ" рабочей документации
	
	10.10.2018

	 
	Основной период
	10.10.2018
	25.12.2021

	2
	Строительство здания парковки
	10.10.2018
	28.09.2020

	2.1
	Разработка котлована под фундаменты
	10.10.2018
	30.10.2018

	2.2
	Возведение фундаментов
	01.11.2018
	18.02.2019

	2.3
	Возведение подземной части здания
	21.02.2019
	30.04.2019

	2.4
	Возведение каркаса надземной части здания
	02.05.2020
	15.07.2020

	2.5
	Монтаж ТП
	05.05.2020
	04.07.2020

	2.6
	Выполнение отделочных работ
	13.06.2020
	23.09.2020

	2.7
	Монтаж ДГУ
	08.04.2020
	15.06.2020

	2.8
	Монтаж оборудования
	03.04.2020
	10.09.2020

	2.9
	Прокладка наружных инженерных сетей в объеме всей площадки
	10.03.2020
	25.08.2020

	2.10
	Частичное благоустройство и озеленение площадки 
	13.08.2020
	28.09.2020

	3
	Реконструкция здания поликлиники, блок №2
	15.09.2018
	17.09.2020

	3.1
	Реконструкция фасадов в объеме блока №2
	15.06.2018
	21.10.2019

	3.2
	Реконструкция внутренних помещений
	16.11.2019
	18.10.2020

	4
	Реконструкция здания поликлиники, блок №1
	15.09.2020
	25.04.2021

	4.1
	Реконструкция фасадов в объеме блока №1
	15.01.2021
	20.03.2021

	5
	Завершение работ
	13.10.2020
	25.12.2021

	5.1
	Монтаж и наладка оборудования
	13.10.2020
	15.10.2021

	5.2
	Вывоз строительного мусора и очистка территории площадки
	17.10.2021
	10.12.2021

	5.3
	Благоустройство и озеленение
	18.08.2021
	15.09.2021

	5.4
	Пусконаладочные работы
	10.06.2021
	15.11.2021

	5.5
	Комплексное опробование оборудования
	15.11.2021
	17.12.2021

	5.5
	Проведение приемочной комиссии и оформление акта приемки объекта капитального строительства 
	20.12.2021
	25.12.2021


	Субподрядчик:
	Подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

____________________ А.В. Яворский


Приложение №4
 к Договору 

 от « ____» _____________2018 г.

                                                                               №__________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение подрядных работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15

Приложение № 5
к Договору
от «___»_______________2018 г.
№_________________________
ОБРАЗЕЦ

АКТ

приемки законченного строительством объекта

	“
	
	”
	
	
	
	год


	Заказчик в лице
	
	,
	с одной стороны 

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	


	и исполнитель работ ( генеральный подрядчик), в лице
	
	,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)


с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке


(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным


(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие


(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим


(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями


(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы


(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена


(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ


(месяц, год)

Окончание работ


(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке


(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п., в том числе протяженность сетей инженерно-технического обеспечения. При наличии в составе объекта нескольких зданий или сооружений, характеристики указываются для каждого из них.

	Показатель 

(мощность, производитель​ность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе 
пускового 
комплекса

или очереди
	Общая, с уче​том ранее принятых
	в том числе
 пускового
 комплекса

или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

	Показатель
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	Общая (площадь здания)
	м 2
	
	

	Количество этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м 3
	
	

	в том числе подземной части
	м 3
	
	

	Площадь встроенных, встроенно​пристроенных и пристроенных помещений
	м 2
	
	

	Всего квартир
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	двухкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	трехкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	четырех- и более комнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь

Сети инженерно-технического обеспечения

Водопровод

Канализация

Водосток

Связь

Электроснабжение
	м 
	
	


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс​плуатационных организаций приведен в приложении).

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является исполнительная документация, перечень которой приведен в приложении
.

15. Дополнительные условия


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


ФОРМА
Приложение № 6
к Договору

от «___»_______________2018 г.

 №_________________________
Акт № ________

приемки оказанных генподрядных услуг

по Договору № ________ от «___» ______ 2018 г.

г. Москва 








«___» _______________ 2018 

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ФГУП «ППП» Яворский Андрей Викторович, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследущем:

1. При исполнении Договора № _________ от «___» ____________ 2018 (далее – Договор) Генеральный подрядчик оказал Субподрядчику за период ____________ 20___ года генподрядные услуги, а Субподрядчик принял оказанные услуги.

2. Размер оказанных генподрядных услуг согласно заключенному Договору за выполненные Работы составил ______ (_________) рублей, в т.ч. НДС 18%, в том числе:

2.1. ____________ (_________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 18%.

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	_______________/А.В.Яворский/
	________________/_____________/
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