Договор № _______________________
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:​​​​____________.

г. Москва 
 








   «____» ________ 2020 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________ (__________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________действующего на основании __________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании ч. 19 п. п. 5.7.2. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного Приказом Генерального директора ФГУП «ППП» от 27.06.2018 №72, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применяемые в настоящем Договоре термины означают следующее:
	«Государственный заказчик»
	

	 «Генеральный подрядчик»
	

	«Субподрядчик»


	

	«Пользователь»
	__

	«Стороны»
	

	«Договор»
	

	«Изменение и дополнение»
	

	«Объект»
	

	«Работы»
	

	«Строительная площадка»
	

	«Временные здания и сооружения»
	

	«Строительная техника»
	

	«Разрешительная документация»


	

	«Проектно-сметная документация»
	

	«Исполнительная документация»
	

	«Скрытые работы»
	

	«Нормы»
	

	«Одобрение»
	

	«Ненадлежащее выполнение работ»


	

	«Представитель Генерального подрядчика»
	

	«Представитель Субподрядчика»
	

	«Строительный контроль Генерального подрядчика»
	

	«Казначейское обеспечение обязательств»
	

	Отчетный период (этап)
	

	ИГК
	


Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Договора и во множественном числе.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Субподрядчик выполняет Работы в соответствии с приложенным Техническим заданием (Приложение № 1) на объекте: ______________________.

2.2. Субподрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Техническим заданием выполнить Работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования, и действующими нормами и сдать Работы Генеральному подрядчику в оговоренные в настоящем Договоре сроки, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

2.3. Место выполнения Работ: _____________________
2.4. Договор заключен во исполнение Государственного контракта _________заключенного между Генеральным подрядчиком и __________ идентификатор Государственного контракта ________________ (далее – ИГК).

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора __________ (________) рубль _____ копейка, в том числе НДС 20% в сумме ___________ (_______________)рублей _____ копейки.
Расчет цены Договора приведен в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора определена на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
3.2. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случаях:

3.2.1. При снижении цены без изменения предусмотренных Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора.

3.2.2. Если по предложению Генерального подрядчика увеличивается предусмотренный Договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.
3.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом Генеральный подрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором.
3.3. В цену Договора включены все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору:

- стоимость всех Работ согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору), стоимость конструкций, материалов, инженерного, технологического и лабораторного оборудования помещений и рабочих мест, включая их доставку на Объект, монтаж, поверку, пуско-наладочные работы, предусмотренные проектом для выполнения Работ на Объекте в полном объеме, а также обучение персонала, где это необходимо;

- затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ по Объекту рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Субподрядчиком;

- затраты на подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

- затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану Объекта;

- затраты на оплату (возмещение) коммунальных услуг при реконструкции Объекта;

- затраты на непредвиденные работы, предусмотренные на эти цели сводным сметным расчетом стоимости строительства (непредвиденные затраты) в размере __;

- затраты на использование строительной техники, затраты на строительство временных зданий и сооружений, вывоз мусора, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов, включая НДС, сборов и других обязательных платежей и непредвиденные затраты; 

- накладные расходы, сметная прибыль;

- иные расходы, которые Субподрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или в связи с его исполнением. 
3.4. В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и подлежащие оплате субподрядным организациям и поставщикам.

3.5. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от Проектно-сметной документации, Норм, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком до устранения таких отклонений.

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Датой начала действия Договора считается дата его заключения. 

4.2. Датой начала Работ является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки.
Генеральный подрядчик: 
1) передает Субподрядчику по акту Строительную площадку, пригодную для начала Работ;

2) передает Субподрядчику Разрешительную документацию (в т.ч. разрешение на строительство (реконструкцию) и Проектно-сметную документацию получившую положительное заключение государственной экспертизы __________ по Объекту, имеющая заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции (в т.ч. сводный сметный расчёт). Рабочая документация может передаваться частями, необходимыми для выполнения Графика выполнения работ (Приложение №3).

4.3. Если Субподрядчик необоснованно уклоняется от приемки строительной площадки (не подписывает акт или замечания к акту являются несущественными и не препятствуют началу Работ), строительная площадка считается принятой Субподрядчиком.

Не подписание Субподрядчиком акта приема-передачи строительной площадки не является основанием для изменения сроков выполнения Работ по Договору, и Субподрядчик несет ответственность, установленную Договором, за нарушение сроков, предусмотренных Договором, в том числе срок начала Работ, срок окончания Работ.

4.4. Продолжительность производства работ по Договору соответствует Графику выполнения работ (Приложение №3) с расчетным сроком строительства, определенным в «ПОС»: 


окончание выполнения Работ –______________.
Сроки выполнения Работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

4.5. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в случае изменения объемов финансирования по Договору на основании распорядительных документов. Изменение сроков выполнения Работ с соответствующим обоснованием оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Все платежи по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме в российских рублях. 

5.2. Расчеты по Договору осуществляются с применением казначейского обеспечения обязательств в соответствии с условиями Государственного контракта _____________
5.2.1. В целях исполнения Договора Субподрядчику может быть обеспечено авансирование в размере до _____ цены Договора в виде казначейского обеспечения обязательств.
5.3. Оплата за выполненные Работы осуществляется в течение ___ (______)__________ дней с даты подписания следующих документов: 

- актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- актов приемки оказанных генподрядных услуг;
на основании счета, счета-фактуры при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика и проведения территориальным органом Федерального казначейства проверки документов-оснований, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств.

Для оплаты выполненных Работ Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны следующие документы за отчетный период (этап):

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 4-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4-х экземплярах;

- исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами № КС-2, № КС-3 объем Работ;

- счет на фактически выполненный объем Работ в соответствующем отчетном месяце;

- счет-фактуру на фактически выполненный объем Работ в соответствующем отчетном месяце (предоставляется, если Субподрядчик является плательщиком НДС);

- акт приемки оказанных генподрядных услуг в 3-х экземплярах (приложение № 4)
5.4. Акты о приемке выполненных работ представляются Субподрядчиком до ___ числа текущего месяца для промежуточных взаиморасчетов по Договору и подписываются полномочными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика до____ числа месяца, следующего за отчетным, и возвращаются Субподрядчику, либо направляется письменный мотивированный отказ (возражения). В случае отсутствия мотивированного отказа в установленный срок, выполненные работы Субподрядчиком считаются принятыми Генеральным подрядчиком в полном объеме.

При этом Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы Работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов о приемке выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании. 

В случае, если определенная на основании указанных индексов стоимость Работ будет превышать цену Договора, Генеральный подрядчик вправе применять понижающие коэффициенты.

При предъявлении Генеральному подрядчику Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в случаях, когда в проектно-сметной документации стоимость оборудования и/или материалов определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений, Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающих его фактические расходы на приобретение указанного оборудования и/или материалов, в том числе товарную накладную ТОРГ-12 (УПД) завода-изготовителя или поставщика и иные документы подтверждающие поставку.

Генеральный подрядчик осуществляет приемку оборудования и/или материалов в соответствии с подтвержденными Субподрядчиком расходами на их приобретение.

Генеральный подрядчик оплачивает поставленное Субподрядчиком оборудование на основании товарных накладных ТОРГ-12, счета, счета-фактуры в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания указанных документов.

Приёмка монтируемого оборудования осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с приложением актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, счёта, счёта-фактуры в течение __________ дней с даты предоставления указанных документов.
5.5. В случае, если Договор будет прекращен в ходе Работ, взаимные расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии с разделом 15 Договора.
5.6. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Правила), приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2019 № 220н (далее – порядок санкционирования целевых средств) Стороны применяют следующие положения:

5.6.1. Расчеты по Договору подлежат казначейскому сопровождению целевых средств.

5.6.2. Субподрядчик обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства (далее – лицевой счет). Стороны путем заключения дополнительного соглашения включают в настоящий Договор реквизиты лицевого счета Субподрядчика.

5.6.3. Субподрядчик обязан представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

5.6.4. Субподрядчик обязан указывать в платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях ИГК. Под документами-основаниями Стороны Договора понимают первичные документы бухгалтерского учета. 

5.6.5. Субподрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, заключенному в целях исполнения Государственного контракта в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

5.6.6. При казначейском сопровождении целевых средств запрещается перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте б пункта 15 Правил;

на счета, открытые Субподрядчиком в кредитной организации, за исключением случаев, перечисленных в абзацах 4-10 подпункта а пункта 6 Правил.
5.6.7. Субподрядчику предусмотрено возмещение произведенных расходов (части расходов) при условии предоставления документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств.

5.6.8. Перечисление целевых средств с лицевого счета Генерального подрядчика на лицевой счет Субподрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, осуществляется после предоставления в территориальные органы Федерального казначейства документов-оснований, необходимых для проведения проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

5.6.9. Прибыль Субподрядчика по Договору не может превышать ___ (______) в структуре цены Договора.

5.6.10. Перечисление прибыли Субподрядчика с лицевого счета на счет, открытый Субподрядчику в кредитной организации, осуществляется после предоставления в территориальные органы Федерального казначейства документов-оснований, необходимых для проведения проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.
5.6.11. В договоры, заключаемые в рамках исполнения Договора, должны быть включены условия о перечислении прибыли по договору, заключенному в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком на счет, открытый соисполнителю, субподрядчику в банке, в размере, согласованном Сторонами при заключении договора в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком, после исполнения договора, заключенного в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком, и представления соисполнителем, субподрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).
5.6.12. В договорах, заключаемых Субподрядчиком в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, Договоров учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, указывается идентификатор Государственного контракта, установленный территориальным органом Федерального казначейства. 

5.6.13. Субподрядчик обеспечивает включение в договор с (соисполнителем, поставщиком), условия об открытии соисполнителю лицевого счета в органе Федерального казначейства.

5.6.14. Субподрядчик представляет в территориальные органы Федерального казначейства и Генеральному подрядчику сведения о (соисполнителях, поставщиках), привлекаемых для исполнения договоров, в рамках исполнения обязательств по Договору в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

5.6.15. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства и за не включение в договор с (соисполнителем, поставщиком), условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.7. В случае выполнения Субподрядчиком работ, не предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1), необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ, относится на счет Субподрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта строительства перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Субподрядчика.
5.8. Стоимость генподрядных услуг Генерального подрядчика составляет __________ от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ. 

Генеральный подрядчик в течение ___ (___) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ за отчетный период (этап) представляет Субподрядчику Акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением № 4 к Договору. 

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать указанный Акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от его подписания. В случае нарушения указанного срока.
Стоимость генподрядных услуг Генерального подрядчика удерживается при расчетах за фактически выполненные Субподрядчиком в отчетном периоде Работы. 
5.9. В период отсутствия целевых средств на лицевом счете Генерального подрядчика допускается оплата с расчетного счета Генерального подрядчика на расчетный счет Субподрядчика.

РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения Работ Субподрядчик в счет стоимости Договора, оговоренной в п.3.1. Договора:

6.1. Выполнит собственными и/или привлеченными силами и средствами все Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.
6.2. Обеспечит:

- необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; производство Работ и их качество в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, Графиком выполнения работ, строительными нормами и правилами Российской Федерации.

- наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специального журналов работ и иной предусмотренной законодательством РФ документации, а также обеспечит свободный доступ к такой документации представителям Генерального подрядчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
6.3. Поставит на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Субподрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Субподрядчику строительной техники, Работ и Временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части, или Временных сооружений до сдачи результата Работ Генеральному подрядчику, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Субподрядчик в счет стоимости Договора. 

В случае необходимости согласует с Генеральным подрядчиком замену монтируемого оборудования, используемого при выполнении Работ, на аналогичное, без изменения качественных и технических характеристик.

Субподрядчик обеспечивает охрану Объекта с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки.
6.4. Возведет своими силами и техническими средствами на Строительной площадке все Временные сооружения, необходимые для выполнения Работ по Договору в соответствии с проектом организации строительства (ПОС).

6.5. Осуществит временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

6.6. Разработает и согласует с Генеральным подрядчиком и органами государственного надзора проект производства работ на Объекте и обеспечит его соблюдение на Строительной площадке.

6.7. Осуществит все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

6.8. Примет на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Субподрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

6.9. Произведет монтаж оборудования, пусконаладочные работы «вхолостую» и под нагрузкой, индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в присутствии уполномоченных представителей Генерального подрядчика.
6.10. Своевременно устранит все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Пользователем правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных Работам третьими лицами.

6.11. Представит на утверждение Генеральному подрядчику образцы отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении Договора, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации. Образцы материалов должны быть представлены Генеральному подрядчику не менее чем за __________дней до их использования. В случае если Генеральный подрядчик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение __________дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными. Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и нормам Российской Федерации, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Генеральным подрядчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать __________дней.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Договора, должны строго соответствовать утвержденным Генеральным подрядчикам образцам.

6.12. Осуществит в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки и объекта в целом от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до проведения приемочной комиссии. Обеспечит уборку территории, прилегающей к Строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержание в исправном состоянии ограждения.
6.13. Представит Генеральному подрядчику до приемки выполненных Работ исполнительную документацию на объем выполненных Работ. А именно: 

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение строительного контроля за качеством применяемых строительных материалов и изделий;

- журнал учёта производства работ;

-журнал бетонных работ;

- журнал сварочных работ;

- журнал по технике безопасности.

6.14. После сдачи Работ Генеральному подрядчику в течение __________дней вывезет за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительную технику, приспособления, инструменты и другое имущество.

6.15. За один месяц до завершения Работ представит Генеральному подрядчику уточненные спецификации запасных частей, быстроизнашивающихся частей и материалов для систем и оборудования Объекта с указанием поставщиков.

6.16. Обеспечит квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на Строительной площадке персонала Субподрядчика и Генерального подрядчика на весь период производства Работ и гарантийной эксплуатации.

6.17. Будет нести расходы за фактически потребленные объемы оказанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, водой, канализацией, тепловой энергией и телефонной связью на период производства Работ и оснащения Объекта имуществом, поставляемым по Договорам Генерального подрядчика с третьими лицами.
6.18. Выплатит налоги, связанные с деятельностью по Договору.

6.19. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Итогового акта приёмки выполненных работ. Установит временное освещение и обозначения Строительной площадки. Субподрядчик будет нести ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.

6.20. В 3-дневный срок известит Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановит Работы при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

6.21. Субподрядчик обязан вести и предоставлять Генеральному подрядчику исполнительную документацию в порядке и объеме, установленном Договором, с ведением реестра исполнительной документации.

Исполнительная документация формируется по мере выполнения работ и предоставляется в количестве 2 (двух) бумажных экземпляров и 1 в электронном виде, в том числе с файлами в редактируемом формате.

Субподрядчик оформляет и предоставляет Генеральному подрядчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проектной документации и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.
Субподрядчик обязуется вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128.

По завершению Работ на Объекте не позднее даты подписания Итогового Акта Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику 2 (два) полных комплекта Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе строительства, о чем стороны составят акт передачи Исполнительной документации. Субподрядчик письменно подтвердит Генеральному подрядчику, что Исполнительная документация полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.

При подписании первичной учетной и исполнительной документации не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
6.22. Представит Генеральному подрядчику перечень привлекаемых субподрядных организаций и видов работ в соответствии с п.9.1 Договора.

Представит заверенные Субподрядчиком копии договоров с Субподрядчиками и/или поставщиками, включая приложения и дополнительные соглашения к указанным договорам, в десятидневный срок с даты их заключения.

Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством для Субподрядчика. 

6.23. В случае изменения адреса, банковских реквизитов Субподрядчика, его учредительных документов, единоличного исполнительного органа в трехдневный срок предоставит Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающие такие изменения.

6.24. В 5-дневный срок после подписания Сторонами Итогового акта приёмки выполненных работ подготовит и передаст Генеральному подрядчику комплект документов по выполненным работам, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

6.25. Обеспечит Генеральному подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный доступ представителей Генерального подрядчика, в соответствии с утвержденным Генеральным подрядчиком списком, в рабочее время на Строительную площадку, в находящиеся на ней Временные здания и сооружения, любому конструктивному элементу объекта, предоставит по требованию Генерального подрядчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ.

Субподрядчик обязан выполнять предписания представителей Государственного заказчика, строительного контроля Генерального подрядчика, Ростехнадзора, авторского надзора. По результатам исполнения указанных предписаний Субподрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика в течение 1 рабочего дня.

Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, влечет последствия, установленные для существенного нарушения Договора.

6.26. Выполнит в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.27. При работе со строительными отходами обязан руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами, разработанным в составе Проектно-сметной документации.
6.28. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик обязан привлекать для выполнения Работ на Строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им Работу.

Субподрядчик обязуется исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

6.29. Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Субподрядчиком по настоящему Договору.

6.30. В случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генеральный подрядчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Субподрядчика, Генеральный подрядчик имеет право дать указание Субподрядчику на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до Работ на Объекте без письменного разрешения Генерального подрядчика.

6.31. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Субподрядчика устанавливается в соответствии с проектом организации строительства и действующими нормами города Москвы.
6.32. Предоставит Генеральному подрядчику по его требованию информацию о ходе Работ по форме, в объеме и сроки, указанные в соответствующем требовании. 

Субподрядчик предоставляет подробные данные, включая, но не ограничиваясь о: ходе Работ; сравнение фактического и планового хода Работ; наличии на Объекте технических и людских ресурсов; наличии материально-технических ресурсов и других данных, имеющих значение и относящихся к выполняемым Субподрядчиком Работам; фотографии; сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу окончание реконструкции Объекта, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.

6.33. Информирует Генерального подрядчика любым доступным способом с последующим письменным уведомлением о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/и в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 часов);

- несчастные случаи (в течение 2 часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 часов);

- забастовки персонала Субподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 часов);

- иные обстоятельства и факты, сообщения в средствах массовой информации и т.п. (в течение 24 часов).

6.34. Субподрядчик любым доступным способом с последующим письменным уведомлением обязуется предупредить Генерального подрядчика в течение трех календарных дней и приостановить Работы до получения от Генерального подрядчика указаний с момента обнаружения:

- непригодности или недоброкачественности проектной и/или рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- непригодности или недоброкачественности материально-технических ресурсов;

- необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе Работ строительства, неучтенных в проектной и/или рабочей документации;

- возможного возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации на Объекте;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их окончания в установленный Договором срок.

6.35. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 6.35. Договора, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывают срок исправления проектной и/или рабочей документации, изменения указаний о способе выполнения Работ, или Генеральный подрядчик принимает решение о продолжении Работ по Договору в соответствии с первоначальными условиями, о чем письменно уведомляет Субподрядчика. 

6.36. Субподрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 6.35. либо продолживший Работу, не дождавшись истечения срока, указанного в 
п. 6.36; либо продолживший Работы, несмотря на указание Генерального подрядчика о прекращении Работы, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

6.37. Субподрядчик обеспечивает собственный строительный контроль Субподрядчика в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации.

Субподрядчик обязан в течение 10 десяти рабочих дней с момента подписания Договора передать Генеральному подрядчику копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля, а также в случае изменения лиц, ответственных за проведение строительного контроля. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.
6.38. Субподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения ущерба существующим объектам, близлежащим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также для предотвращения причинения вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водостокам, почве и пр.

Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий. 

6.39. Обеспечит технологическую последовательность выполнения Работ, в том числе Работ подготовительного периода, определенную разделом 7 проекта организации строительства (ПОС). Все работы подготовительного периода, включая снос зеленых насаждений, создание и закрепление геодезической основы, обеспечение строительных площадок водой и электроэнергией, согласование схем движения строительной техники и установка временного ограждения являются обязанностью и выполняются Субподрядчиком по согласованию с Генеральным Подрядчиком и Пользователем в пределах средств, определенных на эти цели в Проектно-сметной документации.

6.40. Если привлечение субподрядчиков (соисполнителей) необходимо для выполнения Договора, то в заключаемых договорах с субподрядчиками (соисполнителями) обязательно к указанию:

- обязанность открытия субподрядчиком (соисполнителем) лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства;

- условия о применении Казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

6.41. Укажет в договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор Государственного контракта.

6.42. Представит в территориальный орган Федерального казначейства документы в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

6.43. Выполнит в полном объеме другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.44. В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства (штраф, пени) в течение 5 (Пять) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Субподрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.
6.45. Субподрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях выполнения Работ и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения Договора Генеральный подрядчик: 

7.1. Передает Субподрядчику оформленную надлежащим образом разрешительную и техническую документацию, исходные данные, необходимые для выполнения Работ в согласованном Сторонами объеме.

7.2. Передает Субподрядчику Проектно-сметную документацию стадии «рабочая документация», утверждённую «в производство работ».
7.3. Передает Субподрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, на период выполнения Работ до их сдачи Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для начала производства Работ.
7.4. До начала соответствующих Работ согласует Субподрядчику места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы, места и полигоны для утилизации строительного мусора.

7.5. Передаст Субподрядчику оформленное на Пользователя Разрешение на строительство и уведомит уполномоченный надзорный орган о начале выполнения Работ на Объекте.

7.6. Окажет Субподрядчику содействие в подключении к действующим инженерным сетям в соответствии с полученными им действующими Техническими условиями.

7.7. Осуществит контроль за качеством выполняемых Работ, строительный контроль за соответствием выполненных Работ проектно-сметной документации, Нормам, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

7.8. Организует Работу авторского надзора.

7.9. Произведет платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

7.10. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ в области градостроительства.
РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Представительство:

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Генеральный подрядчик назначит на строительной площадке своих представителей, которые от имени Генерального подрядчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Нормам, произведёт проверку качества Работ и совместно с Субподрядчиком оформит ежемесячно Акты о приемке выполненных работ.

8.1.2. В 5 (пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Договора Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляет образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных работ.

8.2. Качество работ.

8.2.1. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Субподрядчиком, и/или его поставщиками и Субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора и Нормам, а также образцам, утвержденным Генеральным подрядчиком.

Субподрядчик должен представить Генеральному подрядчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, действующими в Российской Федерации, причем Генеральный подрядчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

8.3. Скрытые работы.

8.3.1. По отдельным видам Работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно нормам.

8.3.2. Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляют в 5 (пяти) экземплярах и подписываются в соответствии с действующим градостроительным законодательством в Российской Федерации, уполномоченными представителями сторон и эксплуатирующей организации.
8.3.3. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генеральным подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Представитель Субподрядчика письменно сообщит Генеральному подрядчику о необходимости проведения приемки скрытых Работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.
8.3.4. Если представитель Генерального подрядчика не явится к проведению приемки скрытых Работ, представитель Субподрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые Работы принятыми. Генеральный подрядчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
8.3.5. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в Журнал производства Работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.4. настоящего Договора.

8.3.6. Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, или если Генеральный подрядчик не был информирован о проведении приемки скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее за исключением случаев, указанных в п.8.3.4.
8.4. Устранение недостатков в ненадлежащим образом выполненных Работах.

8.4.1. Генеральный подрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случаях, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора и/или рабочей документации, выданной в производство работ, ухудшившими результат Работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В этом случае Субподрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надежного качества;

б) соразмерного уменьшения установленной за Работы цены путем удержания причитающихся к уплате Субподрядчику сумм или путем взыскания с Субподрядчика разницы стоимости Работ, возникшей в связи с ухудшением результата Работ;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе недостатков Работ, выполненных привлеченными Субподрядчиком третьими лицами.

8.4.2. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Субподрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Субподрядчик обязан за свой счет и своими силами, и средствами выполнить такие требования Генерального подрядчика без изменения Графика выполнения Работ по настоящему Договору.

8.4.3. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работы (отдельных видов Работ) к установленному сроку становится явно невозможным, Стороны согласились, что Генеральному подрядчику предоставляется право потребовать расторжения исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4.4. При обнаружении Генеральным подрядчиком в ходе приемки отдельных видов Работ или Работ по Договору в целом недостатков в указанных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Субподрядчиком; в период выполнения Работ выявленные недостатки и сроки их устранения могут быть зафиксированы уполномоченным представителем Генерального подрядчика в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Субподрядчика от подписания акта Генеральным подрядчиком в нем делается соответствующая отметка об этом.

Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 

Устранение Субподрядчиком в установленные Генеральным подрядчиком сроки выявленных Генеральным подрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

В случае, если Субподрядчик не устранит некачественно выполненные Работы в назначенный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Субподрядчиком работы, а также потребовать возмещения убытков.

Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком на основании письменных требований, предъявленных Генеральным подрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Генеральным подрядчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Субподрядчику.
Генеральный подрядчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки отдельных видов Работ или Работ в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генеральным подрядчиком.

8.4.5. Генеральный подрядчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Субподрядчика, в следующих случаях:

- когда работы по реконструкции и иные, неразрывно связанные с реконструированным объектом, работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Договора, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных Работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды;

- в иных случаях, когда продолжение выполнения Работ по Договору может повлечь неблагоприятные последствия для Генерального подрядчика, в том числе увеличение сроков выполнения Работ и их цены.

Субподрядчик, не выполнивший указание Генерального подрядчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Генеральным подрядчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Генеральному подрядчику или иным лицам.
8.4.6. В случае если в рамках строительного контроля будут обнаружены несоответствия в выполненных скрытых Работах, подлежащих закрытию, или иных Работах, Генеральный подрядчик или уполномоченный им представитель строительного контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный Генеральным подрядчиком, переделать скрытые работы или иные Работы и повторно предъявить их к приемке Генеральному подрядчику с актом об устранении несоответствий.
8.5. Изменение в объеме Работ.

Генеральный подрядчик имеет право вносить изменения в Проектно-сметную документацию, не противоречащие действующему законодательству РФ, при условии, если вызванные этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. В этих случаях Генеральный подрядчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика на выполнение следующих действий:

8.5.1. Увеличить или сократить объем Работ (или любой части Работ), включенной в Договор.

8.5.2. Исключить любые Работы.

8.5.3. Изменить характер или качество, или вид любой части Работ.

8.5.4. Выполнить дополнительные Работы любого характера, необходимые для завершения Работ.

8.5.5. Внести изменения в номенклатуру поставляемых на Объект оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий.

8.6. Журналы производства работ.

8.6.1. С момента начала Работ и до их завершения Представитель Субподрядчика должен вести «Общий журнал работ» (форма, порядок выдачи журнала и его ведения принимаются в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утверждённой Приказом №7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г.). Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке.

8.6.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика.

8.6.3. Если представитель Генерального подрядчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Представителя Субподрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

8.6.4. Субподрядчик обязан в разумные, согласованные с Генеральным подрядчиком, сроки предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Генеральным подрядчиком в «Общем журнале работ».

8.6.5. «Общий журнал работ» является обязательным документом в составе исполнительной документации.
8.7. Генеральный подрядчик вправе в любое время потребовать от Субподрядчика передачи Генеральному подрядчику исполнительной документации по настоящему Договору, а Субподрядчик обязан в 3-дневный срок с даты получения письменного требования Генерального подрядчика передать уполномоченному представителю Генерального подрядчика по акту исполнительную документацию на объемы работ, выполненные на дату получения Субподрядчиком соответствующего письменного требования. Невыполнение указанного требования является основанием для одностороннего расторжения Договора Генеральным подрядчиком.
8.8. Рабочая документация

8.8.1. В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в рабочей документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения сроков Работ.

8.8.2. В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в рабочей документации, Субподрядчик обязан совершить действия в соответствии с 
п. 6.35 Договора.
8.9. Порядок производства работ.

8.9.1. Время, порядок и режим ведения строительно-монтажных и демонтажных работ на территории Пользователя должен быть определен проектом производства работ и письменно согласован с администрацией и службой эксплуатации Пользователя.

8.9.2. Комплекс строительно-монтажных работ на территории Пользователя рекомендуется выполнять в соответствии с проектом производства работ отдельными захватками с полным завершением работ по прокладке всех инженерных сетей на захватке, восстановлением благоустройства и покрытий. 
8.10. Генеральный подрядчик в случае возникновения производственной необходимости может передавать Субподрядчику в работу по накладной строительные материалы.

РАЗДЕЛ 9. СУБПОДРЯД
9.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (соисполнителей, субподрядчиков, поставщиков (далее – соисполнители)), с учетом требований п.9.5 Договора. При этом, Субподрядчик в течение __________дней с момента заключения им договора с соисполнителем предоставляет Генеральному подрядчику информацию обо всех соисполнителях, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем __________цены Договора. В случае непредставления указанной информации Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.12.7.Договора. 

Координация деятельности соисполнителей и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Субподрядчика.

Соисполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, если он выполняет Работы по договору на сумму __________и менее, а также в случаях, которые перечислены в ст.52 Градостроительного кодекса РФ.

Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителями работ, предусмотренных Договором.
9.2. Ни при каких обстоятельствах Субподрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Генеральным подрядчиком за действия соисполнителя, наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по Договору.

9.3. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед соисполнителями, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.4 Субподрядчик выражает согласие на заключение Генеральным подрядчиком Договоров (договоров) с третьими лицами на поставку, установку, монтаж и пусконаладку имущества, а также на выполнение ими на Объекте отдельных работ. В этом случае указанные третьи лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств непосредственно перед Генеральным подрядчиком.
9.5. Субподрядчик, не являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан привлечь к исполнению Договора в объёме не менее __________ от цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ».
9.6. Субподрядчик обязан:

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Генеральному подрядчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную соисполнителем.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого соисполнителя представлять Генеральному подрядчику документы, указанные в пункте 9.1, 9.6 Договора, в течение 
5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Генеральному подрядчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с Генеральным подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Генеральному подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем).

Нести гражданско-правовую ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пункте 9.6., содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объёме, установленном в Договоре.
9.7. Субподрядчик вправе:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
9.8. При неисполнении обязательств, указанных в п. 9.5., 9.6. Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.12.7. Договора.
РАЗДЕЛ 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Промежуточная сдача-приемка выполненных Работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных сторонами Договора с приложенным комплектом исполнительной документации на выполненный объём Работ.
10.2. После выполнения Работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика, производится сдача результата Работ Субподрядчиком Генеральному подрядчику. Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено Субподрядчиком Генеральному подрядчику не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания Работ.

10.3. Для приёмки результата законченных работ Генеральный подрядчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления создает приемочную комиссию в порядке, определенном Нормами.

При приемке результата Работ Генеральный подрядчик осуществляет проверку соответствия параметров Объекта, объема и качества выполненных Работ проектной документации, условиям Договора, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, действующих на момент выполнения Работ Субподрядчиком.

10.4. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в течение __________дней с даты, указанной в письменном уведомлении Субподрядчика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем инспекции и оформляется Итоговым актом приёмки выполненных работ, который подписывается Сторонами. Если сдаче Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

Индивидуальные испытания инженерных систем и оборудования «в холостую» проводит Субподрядчик и подрядная монтажная организация. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие персонала эксплуатирующей организации при комплексном опробовании систем инженерного обеспечения и оборудования «под нагрузкой», осуществляемых Суподрядчиком и подрядной монтажной организацией, с участием при необходимости персонала предприятия изготовителя оборудования, по программам, разработанным Субподрядчиком и утвержденным Генеральным подрядчиком. Испытания считаются завершенными после получения предусмотренных проектом режимов и параметров и оформляются Актами индивидуальных и комплексных испытаний.

10.5. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в соответствии с Нормами, действующими на дату сдачи, за исключением тех случаев, когда отступления от Норм были согласованы с Генеральным подрядчиком.

10.6. Субподрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Итогового Акта приёмки выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

10.7. Окончательная приемка Работ по Итоговому Акту приёмки выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.8. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Итогового Акта.
10.9. Субподрядчик считается полностью исполнившим свои обязательства по Договору после выполнения им условий п.2.2. Договора.
РАЗДЕЛ 11. ГАРАНТИИ
11.1. Субподрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Договора.

11.2. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, утвержденной Генеральным подрядчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Договором;
- достижение Объектом строительства указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность эксплуатации Объекта;
- высокое качество всех Работ;
- безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный Договором гарантийный срок.

Гарантия качества по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, и распространяется на все составляющие результата работ, выполненных по Договору.
11.3. Срок гарантии на выполненные Работы составляет __________ месяца, а гарантия качества оборудования составляет срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее __________месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня передачи Субподрядчиком Генеральному подрядчику результата выполненных Работ и подписания акта, предусмотренного пунктом 
10.8. Договора.
11.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств, то Генеральный подрядчик уведомит об этом Субподрядчика и составит совместно с эксплуатирующей организацией акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их Генеральному подрядчику.

11.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы. 

В случае установления дефекта, произошедшего по вине Субподрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Субподрядчик.

11.6. Обязательства Субподрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

11.7. В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте (п.11.4.), то Генеральный подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций за счет средств обеспечения гарантийных обязательств, внесенных Субподрядчиком на счет Генерального подрядчика в порядке раздела 16 настоящего Договора При этом Генеральный подрядчик вправе использовать данные средства на оплату услуг экспертизы, предусмотренные пунктом 11.5 настоящего Договора. 11.8. В течение гарантийного периода Субподрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

Бремя доказывания ненадлежащей эксплуатации результата Работ, оборудования и систем возлагается на Субподрядчика.

11.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае возникновения претензий к Субподрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, поставке материалов и оборудования, Субподрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору. 

В случае, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за Работы цены или возмещения расходов на устранение недостатков.

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, которые Генеральный подрядчик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть предъявлено Генеральным подрядчиком к Субподрядчику до фактического возникновения у Генерального подрядчика соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Генеральным подрядчиком. В случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков работ, возникших по вине Субподрядчика..

12.3. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере __________, определяемой в следующем порядке:

а) __________ рублей, если цена договора не превышает __________рублей (включительно);

б) __________ рублей, если цена договора составляет от __________ рублей до __________рублей (включительно);

в) __________рублей, если цена договора составляет от __________рублей до __________рублей (включительно);

г) __________ рублей, если цена договора превышает __________рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

12.4. За неисполнение Субподрядчиком условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливается штраф в размере 5 процентов объёма такого привлечения.
12.5. В случае предъявления со стороны Государственного заказчика и уплаты Генеральным подрядчиком Государственному заказчику штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийного обязательства), ненадлежащее исполнение обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, произошедшие по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик предъявляет, а Субподрядчик в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления требования, уплачивает Генеральному подрядчику штраф в предъявленном и уплаченном Государственному заказчику размере. 
12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе гарантийным обязательством, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.
12.7. За непредставление информации, предусмотренной п. 9.1 Договора, с Субподрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с соисполнителем в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
12.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, либо в случае изменения объемов финансирования по Договору на основании распорядительных документов.

12.9. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства.

12.10. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

12.11. В случае нанесения по вине Субподрядчика порчи или ущерба Объекту, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику весь нанесенный ущерб.

12.12. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Генеральный подрядчик в целях обязания Субподрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Субподрядчику или указанному Субподрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Субподрядчиком.

12.13. За неисполнение Субподрядчиком условия о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств устанавливается штраф в размере 1 процента от цены Договора.
РАЗДЕЛ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее __________дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее __________дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

13.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более __________месяцев, то Субподрядчик и Генеральный подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторгнуть Договор. В таком случае будут применяться условия раздела 15 Договора.
РАЗДЕЛ 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

14.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

РАЗДЕЛ 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
15.2. В случае, предусмотренном положениями п.8.7. Договора Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
15.3. Кроме того, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) Субподрядчик не приступил к выполнению Работ в течение __________с даты установленной п.4.2 настоящего Договора;

б) Субподрядчик выполняет свои обязательства по Договору настолько медленно, что отставание от календарного плана работ составляет более __________и окончание Работ в установленные Договором сроки становится явно невозможным;

в) Субподрядчик допустил систематическое (два и более случаев) выполнение Работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Генерального подрядчика;

г) Субподрядчик допустил при выполнении Работ иное существенное нарушение условий настоящего Договора, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.
д) издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ.

е) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
15.4. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении.
15.5. В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора:

а) Генеральный подрядчик обязуется одновременно с документом, являющимся основанием для расторжения Договора, направить Субподрядчику Акт сверки расчетов по Договору, а Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Генерального подрядчика Акта сверки расчетов и документа, являющийся основанием для расторжения Договора, подписать и вернуть Генеральному подрядчику. 

В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Субподрядчик 
в 10-дневный срок передает Генеральному подрядчику подписанный Субподрядчиком Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении Генеральным подрядчиком в установленный срок подписанного Субподрядчиком Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Субподрядчиком на условиях, определенных Генеральным подрядчиком.

В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным Сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически выполненных Субподрядчиком на дату расторжения Договора Работ на основании актов выполненных работ, выплаченными Генеральным подрядчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов;

б) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора передать Генеральному подрядчику по акту выполненную или полученную Субподрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора исходно-разрешительную, проектную, сметную, техническую, рабочую, исполнительную и иную документацию;

в) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора освободить строительную площадку от принадлежащего Субподрядчику имущества, материалов и оборудования, строительной техники, персонала, сдать строительную площадку по Акту Генеральному подрядчику или иному указанному последним лицу, а также выполнить иные обязательства, связанные с прекращением Договора, которые предусмотрены настоящим Договором.

15.6. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств по выполненной части Работ, после вступления в силу расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей в соответствии с Разделом 12 Договора. В случае досрочного прекращения Договора по Разделу 12, Разделу 13 и если будет поврежден Объект или Работы, Субподрядчик возвратит Генеральному подрядчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта.
РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБПОДРЯДЧИКА
16.1. После выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязуется предоставить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств путём перечисления денежных средств на указанный в договоре счёт Генерального подрядчика или в виде безотзывной банковской гарантии в размере ​​​​​_____от цены Договора, что составляет _________ (____) рубля ____ коп.

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее __________ месяцев от даты оформления Итогового Акта.
16.2. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств: превышает на один месяц гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы, установленный в пункте 11.3 Договора.
16.3. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Генерального подрядчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в сроки действия банковской гарантии.

16.4. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковская гарантия, выданная иной организацией (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Договору, не принимается.

16.5. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России.

16.6. Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращается Субподрядчику в течение __________дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика при условии подписания акта о приемке объекта после гарантийной эксплуатации в соответствии с пунктом 11.9 Договора.
16.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчика несет ответственность в соответствии с пунктом 12.7. настоящего Договора.
16.8. Денежные средства, внесенные Субподрядчиком в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются ему не ранее чем через __________по окончании срока гарантийных обязательств, установленного пунктом 11.3. Договора, на основании письменного запроса Субподрядчика - на банковские реквизиты, указанные в таком запросе.
РАЗДЕЛ 17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передаётся Субподрядчику, один – Генеральному подрядчику.

17.2. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.

18.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

18.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и иным образом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

18.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

18.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон на основании предложения Генерального подрядчика об увеличении или уменьшении предусмотренного Договором количества товара, объема работ или услуг не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. 

Изменение условий настоящего Договора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств, не освобождают Субподрядчика от ответственности за соответствующие нарушения. 
18.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

18.7. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

18.8. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных Договорных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

18.9. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Расчет цены Договора.

Приложение № 3 График выполнения работ.

Приложение № 4 Акт приемки оказанных генподрядных услуг.

Приложение № 5. Итоговый Акт.
РАЗДЕЛ 19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Субподрядчик
_______________________ 
	Генеральный подрядчик
ФГУП «ППП»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

ИНН 7710142570 

КПП 771001001

ОКПО 17664448

ОГРН 1027700045999

Дата постановки на налоговый учет: 14.09.2004

ИГК17710023340180001350

Для оплаты с лицевого счета:

УФК по г. Москве (федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» л/счет 41736158700)
Р/сч. 40501810445251000179

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

Для оплаты с расчетного счета

Р/сч 40502810838040100038 

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

Телефон: 8 (499) 250-39-36

Адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru
Генеральный директор

________________________ А.В. Яворский 

	
	


Приложение № 1
к Договору №_______

от «___» _______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
________________

Общие требования.

1. Объём выполняемых работ должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации. 

2. Субподрядчик должен обеспечить качество выполняемых работ, строительных материалов, изделий и оборудования в соответствии с требованиями Договора, техническим заданием и проектной документацией. При производстве работ Субподрядчик должен руководствоваться действующими строительными, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами, техническими регламентами и другими нормативными документами в области строительства, действующими на территории Российской Федерации.

3. Применяемые в работах материалы и оборудование должны отвечать современным требованиям, быть новыми и иметь высокое качество изготовления. Безопасность применяемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями.

4. Разработка исполнительной документации, выполнение пусконаладочных работ входит в обязательства Субподрядчика.

5. Срок выполнения работ — ___________
6. Срок гарантии на выполненные работы составляет __________месяца с даты подписания Сторонами Итогового Акта.
Общие данные об объекте.

Сведения о земельном участке.

1.) Правообладатель —______________

2.) Право постоянного (бессрочного) пользования —___________

3.) Категория  земель —
4.) Градостроительный план земельного участка для участка автостоянки _________, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 13.07.2016 № 2445, содержит следующие основные требования:

Местонахождение земельного участка: \__________

Кадастровый номер земельного участка –____________Площадь земельного участка – __________.

Информация  о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению и размещению объекта капитального строительства 

Разрешенное использование земельного участка –
Предельные параметры (максимальные/минимальные) земельных участков – __________.

Предельные параметры (максимальные/минимальные) объектов капитального строительства – __________. 

Иные показатели: в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – __________.

Градостроительный план земельного участка___________________, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от __________, содержит следующие основные требования:

Местонахождение земельного участка: _________

Кадастровый номер земельного участка –______________
Площадь земельного участка – __________.

Информация  о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению и размещению объекта капитального строительства 

Разрешенное использование земельного участка – _____________________
Предельные параметры (максимальные/минимальные) земельных участков – не установлены.

Предельные параметры (максимальные/минимальные) объектов капитального строительства – __________. 

Иные показатели: в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы. 

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – __________
1. Поликлиника

Вид строительства — реконструкция.

Идентификационные признаки объекта.

1. Назначение — оказание амбулаторной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи с применением инновационных технологий, в максимально короткие сроки проведение мероприятий по оценке состояния здоровья работников учреждений Управления делами Президента Российской Федерации с последующей разработкой индивидуальных программ лечения и профилактики заболеваний.

Своевременное выявление социально значимых заболеваний, предотвратит развитие тяжелых осложнений в виде острых инфарктов миокарда и инсультов, обеспечит раннее выявление онкологических заболеваний, что в свою очередь положительно отразится на качестве и продолжительности жизни наблюдаемого контингента. 

Дневной стационар обеспечит повышение эффективности амбулаторного лечения и реабилитации больных пациентов.

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность — __________; 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — __________; 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам — __________; 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность. 

степень огнестойкости здания – __________; 

по функциональной пожарной опасности – __________

класс конструктивной пожарной опасности – __________; 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей — __________; 

7. Уровень ответственности — __________. 

Технико-экономические показатели.

	Наименование
	Кол-во

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Сведения о работах, предусмотренных проектом.

1.1 Схема планировочной организации земельного участка.

Проектируемое здание автостоянки размещено в соответствии с градостроительным планом земельного участка _____________

Местонахождение земельного участка –____________________

Кадастровый номер участка - _____________

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Правообладатель: РФ (собственность);___________________ 
Информация о разрешенном использовании земельного участка: __________.

Основные виды разрешенного использования земельного участка: __________.

Часть земельного участка расположена в границах зоны охраняемого ландшафта, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 28.12 1999г. №1215 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории________________) 
Реконструируемое здание поликлиники размещено в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
Местонахождение земельного участка –_____________

Кадастровый номер участка - ___________
Категория земель: Земли населенных пунктов.

Правообладатель: РФ (собственность); ________________

Информация о разрешенном использовании земельного участка:

Основные виды разрешенного использования земельного участка: здравоохранение.

[image: image1.emf]

Перечень существующих, демонтируемых, реконструируемых, проектируемых зданий и сооружений в границах проектирования.

	№

На плане
	Наименование
	Характеристики здания/ сооружения

	Существующие здания

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	


Технико-экономические показатели.

	№
	Планировочные элементы
	Площадь

	
	
	кв м
	%
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1.2 Архитектурные решения.

Поликлиника.

Первый этаж

Второй этаж

Третий этаж

На четвёртом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах
Лестницы

Стены

Кровля

	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

___________________ А.В. Яворский


Приложение № 2

к Договору №_______

от «___» _______________2020 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Цена Договора _________(_______) рубль ____ копейка, в том числе НДС 20% в сумме ______ (_____________) рублей ____ копейки.
	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

___________________ А.В. Яворский


Приложение № 1

к Расчёту цены Договора
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в ценах 2018 г.

	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Цена с НДС, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

___________________ А.В. Яворский


Приложение №3

к Договору №____________

от «____» ___________ 2020 г.

ГРАФИК

выполнения работ
	№ п/п 
	Состав работ
	Начало
	Окончание

	
	
	
	

	1
	
	
	


	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

___________________ А.В. Яворский


Приложение № 4
к Договору

от «___» _______________2020 г.

 №_________________________

ФОРМА

Акт № ________

приемки оказанных генподрядных услуг

по Договору № ________ от «___» ______ 20__ г.

г. Москва 








«___» _______________ 20__ 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________ ФГУП «ППП» _______________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. При исполнении Договора № _________ от «___» ____________ 2020 (далее – Договор) Генеральный подрядчик оказал Субподрядчику за период ____________ 20___ года генподрядные услуги, а Субподрядчик принял оказанные генподрядные услуги.

2. Размер оказанных генподрядных услуг, согласно заключенному Договору, за выполненные Работы составил ______ (_________) рублей, в т.ч. налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ
	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

___________________ А.В. Яворский


Приложение № 5

 к Договору
 от «____» _____________2020 г.

                                                                               №__________________________
ФОРМА

Итоговый Акт приемки выполненных работ
                                                                                                                 «___» ______________ 20__г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  Директора_________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Итоговый Акт приемки выполненных работ (Далее - Акт) о нижеследующем:

1. Субподрядчик выполнил следующие работы на _________________________

	№
	Вид работ
	Сроки выполнения
	Стоимость работ, руб.

	1
	
	
	

	
	
	
	


2. Все работы выполнены в соответствии с условиями Договора  от           «    » ____________ 2020 г. № __________в сроки, указанные в пункте 1 Акта. Генеральный подрядчик не имеет замечаний по качеству выполненных работ.

3. Настоящий Акт подтверждает, что Субподрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные работы по Договору от «     »____________ 2020 г. № __________.

5. Подписание настоящего Акта не освобождает Субподрядчика от уплаты штрафных санкций за несоблюдение сроков выполнения работ.

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ
	Субподрядчик:

___________________________ 
	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Генеральный директор

_____________________ А.В. Яворский
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